

**П А С П О Р Т**  
**федерального проекта**

Совершенствование управления в сфере туризма

1. Основные положения

|                                                                                                                          |                                     |                                                                     |                                                                                                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование национального проекта                                                                                       | "Туризм и индустрия гостеприимства" |                                                                     |                                                                                                   |            |
| Краткое наименование федерального проекта                                                                                | Совершенствование управления        | Срок реализации проекта                                             | 01.01.2021                                                                                        | 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта                                                                                             | Чернышенко Д.Н.                     | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации         |                                                                                                   |            |
| Руководитель федерального проекта                                                                                        | Лысенкова Е.В.                      | Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму          |                                                                                                   |            |
| Администратор федерального проекта                                                                                       | Емтыль А.К.                         | Заместитель начальника Управления Федерального агентства по туризму |                                                                                                   |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                   | Государственная программа                                           | Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма"                                 |            |
|                                                                                                                          |                                     | Направление (подпрограмма)                                          | 2. Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма   |            |
|                                                                                                                          | 2                                   | Государственная программа                                           | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |            |
|                                                                                                                          |                                     | Направление (подпрограмма)                                          |                                                                                                   |            |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 2. Показатели национального и федерального проекта

| №<br>п/п | Показатели<br>федерального проекта                                                                                                                   | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |                |                |                |      |      |      |      |      |      |              | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                      |                           |                                          | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022           | 2023           | 2024           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |              |                                                   |
| 1        | Увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной туристической отрасли                                                        |                           |                                          |                     |      |             |      |      |            |                |                |                |      |      |      |      |      |      |              |                                                   |
| 1.1.     | Средняя численность работников туристической индустрии                                                                                               | НП                        | Миллио<br>н<br>человек                   | 2,5000              | 2019 | -           | -    | -    | 2,200<br>0 | 2,350<br>0     | 2,700<br>0     | 2,900<br>0     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | ЕМИСС        |                                                   |
| 1.2.     | Численность лиц, завершивших обучение по онлайн программам повышения квалификации, включая в туристические акселерационные и инкубационные программы | ФП                        | Человек                                  | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 0,000<br>0 | 1 000<br>,0000 | 1 500<br>,0000 | 2 000<br>,0000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | АИС "Туризм" |                                                   |
| 1.3.     | Численность лиц, прошедших обучение и повышение квалификации по международным стандартам ЮНВТО                                                       | ФП                        | Человек                                  | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 0,000<br>0 | 0,000<br>0     | 1 990<br>,0000 | 2 735<br>,0000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | АИС «Туризм» |                                                   |
| 2        | Реализованы мероприятия по цифровизации государственного управления в сфере туризма                                                                  |                           |                                          |                     |      |             |      |      |            |                |                |                |      |      |      |      |      |      |              |                                                   |
| 2.1.     | Доля федеральных                                                                                                                                     | ФП                        | Процент                                  | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 0,000      | 100,0          | 100,0          | 100,0          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | АИС "Туризм" |                                                   |



| №<br>п/п | Показатели<br>федерального проекта                                                                                                                   | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |                | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                      |                           |                                          | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                |                                                   |
|          | индустрии                                                                                                                                            |                           |                                          |                     |      |             |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |                                                   |
| 2.4.     | Количество ключевых показателей туризма, рассчитываемых в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам и предпринимателям | ФП                        | Штука                                    | 14,0000             | 2021 | -           | -    | -    | -    | 30,00<br>00  | 60,00<br>00  | 70,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | АИС "Туризм"   |                                                   |
| 3        | Усовершенствована система государственного управления в сфере туризма                                                                                |                           |                                          |                     |      |             |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |                |                                                   |
| 3.1.     | Доля исполнения перспективной программы стандартизации в сфере туризма                                                                               | ФП                        | Процент                                  | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | ФГИС "Береста" |                                                   |

### 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

## 4. Результаты федерального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                      | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Характеристика<br>результата                       | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                   |                                                                                            |
| 1        | Увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной туристической отрасли                                                                                   |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                   |                                                                                            |
| 1.1      | Обеспечена<br>разработка и<br>реализация<br>практико-<br>ориентированны<br>х<br>образовательны<br>х программ в<br>целях<br>подготовки<br>кадров для<br>туристической<br>отрасли | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 0,00<br>00 | 1,00<br>00 | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Разработаны и<br>реализованы об<br>разовательные<br>онлайн-<br>программы для<br>сотрудников<br>предприятий<br>гостинично-<br>туристической<br>отрасли,<br>позволяющие<br>получить<br>базовые навыки<br>с учетом<br>практического<br>опыта в<br>рядовых<br>профессиях без<br>привязки к<br>географии<br>обучающегося | Оказан<br>ие<br>услуг<br>(выпол<br>нение<br>работ) | -                 |                                                                                            |
| 1.2      | Создан центр<br>развития<br>кадрового<br>потенциала<br>туротрасли с                                                                                                             | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | -          | -          | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечено<br>создание и<br>функционирова<br>ние центра<br>развития                                                                                                                                                                                                                                                 | Оказан<br>ие<br>услуг<br>(выпол<br>нение           | -                 |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                         | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        | Характеристика<br>результата           | Тип<br>результата                                                                                | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                  |                                                                                            |
|          | двухязычным<br>дипломным<br>образованием<br>(на базе<br>существующего<br>университета)                                                                                             |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      | кадрового<br>потенциала<br>туристской<br>отрасли с<br>двухязычным<br>дипломным<br>образованием<br>на базе<br>существующего<br>университета<br>(предоставлени<br>е субсидии<br>АНО «Дирекция<br>спортивных и<br>социальных<br>проектов» | работ)                                 |                                                                                                  |                                                                                            |
| 1.3      | Реализованы образовательные программы для отрасли туризма на базе созданного в городе Санкт-Петербург Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под | -                                                                                                   | Условная единица                             | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | -    | -    | 1,0000 | 1,0000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Разработка и реализация краткосрочных программ дополнительного профессионального образования, содействие в разработке и реализации образовательных программ                                                                            | Проведение образовательных мероприятий | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                  | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                             |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                   |
|          | эгидой<br>Всемирной<br>туристской<br>организации<br>(ЮНВТО) |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | среднего<br>профессиональн<br>ого, высшего<br>образования в<br>сфере туризма;<br>обучение<br>преподавательс<br>кого состава<br>новым<br>методикам<br>преподавания;<br>создание и<br>развитие с<br>прохождением<br>программ<br>обучения<br>высококвалифи<br>цированных<br>кадров. В связи<br>с<br>рассмотрением<br>вопроса о<br>выходе<br>Российской<br>Федерации из<br>состава<br>Всемирной<br>туристской<br>организации<br>принято<br>решение о |                   | духовно-<br>нравствен<br>ных<br>ценносте<br>й народов<br>Российск<br>ой<br>Федераци<br>и,<br>историчес<br>ких и<br>национал<br>ьно-<br>культурн<br>ых<br>традиций |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                      | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Тип<br>результата                                  | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      | приостановлени<br>и проекта по<br>реализации<br>образовательны<br>х программ для<br>отрасли туризма<br>на базе<br>созданного в<br>городе Санкт-<br>Петербург<br>Международног<br>о центра<br>компетенций в<br>сфере туризма в<br>Российской<br>Федерации под<br>эгидой<br>Всемирной<br>туристской<br>организации. |                                                    |                                                                                            |
| 1.4      | Обеспечена<br>возможность<br>повышения<br>квалификации<br>сотрудников<br>всех уровней<br>гостиничной и<br>туристической<br>сферы,<br>профильных | -                                                                                                   | Условная<br>единица                          | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 0,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Разработаны<br>комплексные<br>интегрированны<br>е программы<br>для различных<br>участников в<br>формате<br>бизнес-<br>инкубаторов и<br>бизнес-                                                                                                                                                                    | Оказан<br>ие<br>услуг<br>(выпол<br>нение<br>работ) | -                                                                                          |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | Характеристика<br>результата               | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                   |                                                                                            |
|          | государственны<br>х служащих<br>(онлайн-<br>программы), и<br>создан<br>комплекс мер,<br>обеспечивающи<br>х реализацию<br>программ<br>бизнес-<br>инкубаторов и<br>бизнес-<br>акселераторов в<br>туризме с<br>целью<br>стимулирования<br>запуска и<br>развития<br>эффективных<br>бизнесов в<br>сегменте<br>туризма и<br>индустрии<br>гостеприимства |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      | акселераторов,<br>которые<br>позволят<br>поддержать<br>новые и<br>существующие<br>малые и<br>средние<br>предприятия вс<br>ех категорий<br>гостиничной и<br>туристской<br>сферы в целях<br>повышения<br>устойчивости<br>бизнеса<br>(онлайн-<br>программы) |                                            |                   |                                                                                            |
| 1.5      | Разработана и<br>реализуется<br>программа<br>подготовки<br>волонтеров для<br>индустрии                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                   | Условная<br>единица                          | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Разработана и<br>реализуется<br>программа<br>привлечения и<br>подготовки на<br>реальных                                                                                                                                                                  | Оказание<br>услуг<br>(выполнение<br>работ) | -                 |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                   | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | Характеристика<br>результата                       | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                                                            |
|          | туризма и<br>гостеприимства<br>, включая<br>сезонное<br>волонтерство и<br>волонтерские<br>программы в<br>экотуризме                                          |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      | кейсах<br>волонтеров для<br>индустрии<br>туризма и<br>гостеприимства<br>в удаленных<br>территориях<br>страны в<br>различных<br>видах туризма,<br>включая<br>сезонное<br>практическое<br>волонтерство,<br>оценку<br>результатов<br>волонтерских<br>программ |                                                    |                   |                                                                                            |
| 1.6      | Разработаны и<br>проводятся<br>ежегодные<br>профессиональн<br>ые конкурсы<br>для поощрения<br>повышения<br>компетенций<br>занятых в<br>туристской<br>отрасли | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечено<br>проведение<br>ежегодных<br>профессиональн<br>ых конкурсов и<br>премий для<br>специалистов,<br>уровень<br>профессиональн<br>ой подготовки<br>которых<br>оценивается                                                                           | Оказан<br>ие<br>услуг<br>(выпол<br>нение<br>работ) | -                 |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                            |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | согласно<br>разработанной<br>системе оценки<br>компетенций.<br>Мероприятие<br>реализуется в<br>рамках<br>проведения не<br>менее 5<br>закупочных<br>мероприятий по<br>проведению не<br>менее 5<br>ежегодных<br>конкурсов в<br>целях<br>поощрения<br>компетенций<br>граждан,<br>занятых в<br>туристской<br>отрасли, а<br>именно:<br>Лучший по<br>профессии,<br>детский туризм,<br>развития<br>гастрономическ<br>ого туризма,<br>конкурс<br>образовательны |                   |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                               | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                         | Тип<br>результата                                                            | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                          |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                           |
|          |                                                                                          |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      | х практик,<br>профессиональн<br>ый конкурс<br>поощрения<br>повышения<br>компетенций<br>граждан.<br>Значение<br>результата одна<br>условная<br>единица<br>достигается по<br>итогам<br>проведения<br>конкурсов, по<br>итогам приема<br>и оплаты<br>оказанных<br>услуг. |                                                                              |                                                                                                           |
| 1.7      | Присуждены<br>премии<br>Правительства<br>Российской<br>Федерации в<br>области<br>туризма | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 8,00<br>00 | 10,0<br>000 | 10,0<br>000 | 10,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Премии<br>Правительства<br>Российской<br>Федерации в<br>области<br>туризма<br>присуждаются<br>гражданам<br>Российской<br>Федерации на                                                                                                                                | Приня<br>тие<br>нормат<br>ивного<br>правов<br>ого<br>(право<br>вого)<br>акта | Создание<br>условий<br>для<br>воспитан<br>ия<br>гармонич<br>но<br>развитой<br>и<br>социально<br>ответстве |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации                                                                                                         |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | основании<br>конкурса за<br>достижение в<br>области<br>туризма по<br>следующим<br>направлениям:<br>а) за лучший<br>проект по<br>развитию<br>внутреннего и<br>въездного<br>туризма;б) за<br>лучший проект<br>по развитию<br>социального<br>туризма;в) за<br>лучший<br>инвестиционны<br>й проект по<br>развитию<br>объектов<br>туристской<br>индустрии;г) за<br>лучший<br>инновационный<br>проект в<br>области<br>туризма;д) за<br>лучший проект<br>по развитию |                   | нной<br>личности<br>на основе<br>духовно-<br>нравствен<br>ных<br>ценносте<br>й народов<br>Российск<br>ой<br>Федераци<br>и,<br>историчес<br>ких и<br>национал<br>ьно-<br>культурн<br>ых<br>традиций |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                            |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | гостиничной<br>индустрии;е) за<br>лучший проект<br>в области<br>профессиональн<br>ого образования<br>в сфере<br>туризма;ж) за<br>лучшую<br>научную<br>разработку<br>(исследование)<br>в сфере<br>туризма;з) за<br>лучший проект<br>по<br>продвижению<br>туристских<br>продуктов<br>Российской<br>Федерации,<br>направленных<br>на<br>популяризацию<br>внутреннего и<br>международног<br>о туризма<br>(пропаганда<br>туристских<br>ресурсов<br>региона, |                   |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Характеристика<br>результата         | Тип<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                 | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|          |                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      | путеводитель,<br>интернет-сайт и<br>другое)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| 1.8      | Определены<br>партнеры -<br>международные<br>организации,<br>оказывающие<br>образовательны<br>е услуги в сфере<br>туризма | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Мероприятие<br>реализуется в<br>целях<br>выявления<br>потенциальных<br>партнеров -<br>международных<br>организаций,<br>осуществляющи<br>х<br>образовательны<br>е услуги в сфере<br>туризма и<br>сервиса, для<br>последующего<br>сотрудничества<br>в целях<br>подготовки<br>квалифицирован<br>ных кадров. | Утвер<br>ждени<br>е<br>докуме<br>нта | Создание<br>условий<br>для<br>воспитан<br>ия<br>гармонич<br>но<br>развитой<br>и<br>социально<br>ответстве<br>нной<br>личности<br>на основе<br>духовно-<br>нравствен<br>ных<br>ценносте<br>й народов<br>Российск<br>ой<br>Федераци<br>и,<br>историчес<br>ких и<br>национал<br>ьно- |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                            | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Тип<br>результата                                           | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                       |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                            |
|          |                                                                       |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | культурн<br>ых<br>традиций                                                                 |
| 1.9      | Проведены<br>онлайн мастер-<br>классы по<br>повышению<br>квалификации | -                                                                                                   | Человек                                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 300,<br>000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | - | Онлайн мастер<br>классы "<br>Разработка<br>креативной<br>идеи для<br>национальных<br>туристских<br>маршрутов"<br>прошли с 15.09-<br>27.09.2021 на<br>базе МГУТУ<br>им.К.Г.<br>Разумовского<br>(госконтракт №<br>01731000065190<br>00002 от<br>01.04.19 г. по<br>организации и<br>проведению<br>мастер-классов<br>по внедрению<br>инноваций в<br>организациях<br>индустрии<br>туризма с<br>целью<br>повышения | Прове<br>дение<br>образо<br>ватель<br>ных<br>меропр<br>ятий | -                                                                                          |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                   | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                    | Тип<br>результата                                                                                           | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      | управления<br>качеством<br>туристских<br>услуг). В 2021<br>году<br>удостоверения о<br>повышении<br>квалификации п<br>олучат 300<br>человек.                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |
| 2        | Реализованы мероприятия по цифровизации государственного управления в сфере туризма                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |
| 2.1      | Обеспечено<br>повышение<br>защиты<br>интересов<br>туристов и<br>прозрачность<br>турагентской<br>деятельности<br>путем создания<br>и эксплуатации<br>Единого<br>федерального<br>реестра<br>турагентов.<br>Нарастающий<br>итог | -                                                                                                   | Условная<br>единица                          | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 0,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечено<br>создание и<br>эксплуатация (с<br>2022 г)<br>цифрового<br>решения<br>«Единый<br>федеральный<br>реестр<br>турагентов»<br>(ЕФРТА).<br>Значение<br>показателя<br>отражает: "0,5" -<br>создание (ввод<br>в эксплуатацию<br>системы); "0,8"-<br>наличие | Создание<br>(развитие)<br>информационно-<br>телекоммуникационного<br>сервиса<br>(информационной<br>системы) | -                                                                                          |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                              | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Характеристика<br>результата                                                                                                                            | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                   |                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      | контракта на<br>эксплуатацию в<br>отчетном году;<br>"1"- завершение<br>контракта по<br>эксплуатации<br>системы и<br>проведение<br>оплаты.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                   |                                                                                            |
| 2.2      | Обеспечено<br>повышение<br>защиты<br>интересов<br>туристов и<br>прозрачность<br>туристской<br>индустрии<br>путем запуска в<br>эксплуатацию<br>Единой<br>информационно<br>й системы<br>«Электронная<br>путевка» .<br>Нарастающий<br>итог | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечено<br>развитие и<br>эксплуатация<br>Единой<br>информационно<br>й системы<br>«Электронная<br>путевка». Значение<br>показателя<br>отражает: "0,5" -<br>система<br>введена в<br>эксплуатацию;<br>"0,8"- наличие<br>контракта на<br>эксплуатацию в<br>отчетном году;<br>"1"- завершение<br>контракта по<br>эксплуатации | Создан<br>ие<br>(разви<br>тие)<br>инфор<br>мацио<br>нно-<br>телеко<br>ммуни<br>кацион<br>ного<br>сервис<br>а<br>(инфор<br>мацио<br>нной<br>систем<br>ы) | -                 |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                          | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Характеристика<br>результата                                                                                | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                   |                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      | системы и<br>проведение<br>оплаты.<br>Подтверждение<br>достижения<br>результата<br>приводится в<br>отчете<br>Ростуризма.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                   |                                                                                            |
| 2.3      | Обеспечено<br>повышение<br>защиты<br>интересов<br>туристов и<br>защиты<br>российского<br>рынка онлайн<br>бронирования,<br>приобретения<br>гостиничных<br>услуг путем<br>создания и<br>запуска в<br>эксплуатацию<br>национального<br>програмного<br>обеспечения<br>для<br>бронирования<br>туристских | -                                                                                                   | Условная<br>единица                          | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | -    | -    | -    | 0,50<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечено<br>создание и<br>эксплуатация<br>цифрового<br>решения<br>«Национальная<br>система<br>бронирования».<br>Национальная<br>система<br>бронирования<br>представляет<br>собой цифровую<br>ИТ-платформу,<br>обеспечивающую<br>эффективное<br>управление<br>инвентарными,<br>распределитель<br>ными и<br>дистрибутивны | Создание<br>(развитие)<br>информационно-<br>телекоммуникационного<br>сервиса<br>(информационной<br>системы) | -                 |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                     | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                | Тип<br>результата                                  | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                            |
|          | услуг                                                                                                          |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      | ми процессами<br>средств<br>размещения на<br>территории<br>Российской<br>Федерации. К<br>концу 2024 года<br>планируется<br>разработка<br>концепции<br>создания<br>системы,а<br>также<br>подготовка<br>проекта<br>нормативного<br>акта, который<br>определяет<br>правовой<br>порядок<br>создания<br>системы. |                                                    |                                                                                            |
| 2.4      | Усовершенствов<br>ана система<br>сбора и<br>управления<br>данными и<br>показателями<br>туристской<br>индустрии | -                                                                                                   | Условная<br>единица                          | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Разработана и<br>согласована<br>методика<br>расчета<br>показателей<br>туризма, в том<br>числе с<br>использованием                                                                                                                                                                                           | Оказан<br>ие<br>услуг<br>(выпол<br>нение<br>работ) | -                                                                                          |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                            |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | "больших<br>данных" в<br>целях оперативн<br>ого (не реже 1<br>раза в месяц)<br>расчета<br>показателей<br>индустрии<br>туризма с<br>необходимой<br>детализацией.<br>Обеспечено<br>получение и<br>регулярное<br>обновление<br>данных от<br>поставщиков<br>«больших<br>данных» .<br>Используются<br>технологии на<br>базе<br>искусственного<br>интеллекта для<br>повышения<br>качества и<br>скорости<br>расчета<br>показателей.<br>Результат<br>принимает |                   |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | Характеристика<br>результата                                                | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                   |                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      | значение "1",<br>когда<br>обеспечено<br>представление<br>показателей,<br>предусмотренн<br>ых соглашением<br>о субсидии, в<br>системе<br>Ростуризма<br>и/или ЦАП<br>Росстат России<br>за требуемый<br>период<br>времени. |                                                                             |                   |                                                                                            |
| 2.5      | Обеспечен перевод в цифровую форму процессов, связанных с предоставлением мер поддержки, разрабатываемых в рамках национального проекта. Нарастающий итог | -                                                                                                   | Единица                                      | 1,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | 4,00<br>00 | 5,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | В рамках результата планируется приведение мер поддержки в соответствии с целевой моделью цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения)                                                   | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информацию | -                 |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Тип<br>результата    | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                            |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | государственны<br>х органов и<br>иных<br>организаций,<br>онлайн).<br>В 2022 году<br>Ростуризм<br>обеспечивает<br>возможность<br>организации<br>региональных<br>конкурсов на<br>площадке<br>Ростуризма <a href="https://grant.tourism.gov.ru/">https://grant.tourism.gov.ru/</a> .<br>С 2023 года<br>подача заявок<br>предполагается<br>на портале<br>предоставления<br>мер<br>финансовой гос<br>ударственной<br>поддержки<br><a href="https://promote.budget.gov.ru/">https://promote.budget.gov.ru/</a><br>Минфина<br>России.<br>В рамках<br>данного | нной<br>систем<br>ы) |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                            |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <p>показателя в<br/>меры<br/>поддержки<br/>включаются: 1)<br/>программа<br/>стимулирования<br/>внутренних<br/>путешествий<br/>через<br/>возмещение<br/>части<br/>стоимости<br/>оплаченной<br/>туристской<br/>услуги<br/>(предоставлени<br/>е субсидии АО<br/>«Национальная<br/>система<br/>платежных<br/>карт») - в 2021<br/>году ; 2)<br/>Программа<br/>поддержки и<br/>продвижения<br/>событийных<br/>мероприятий - с<br/>2023 года;<br/>3) Обеспечена<br/>поддержка<br/>реализации</p> |                   |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                            |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | общественных<br>инициатив,<br>направленных<br>на развитие<br>туристической<br>инфраструктуры<br>, в форме<br>межбюджетных<br>трансфертов<br>(пляжи и<br>национальные<br>туристские<br>маршруты) -с<br>2022 года; 4)<br>поддержка<br>общественных<br>инициатив в<br>форме<br>межбюджетных<br>трансфертов на<br>создание<br>модульных<br>некапитальных<br>средств<br>размещения<br>(кемпинги и<br>автокемпинги)-<br>с 2022 года; 5)<br>предоставление<br>межбюджетных<br>трансфертов |                   |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                          | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Характеристика<br>результата                                                                                                                            | Тип<br>результата                                                                                                                                                                                               | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      | субъектам<br>Российской<br>Федерации в<br>целях<br>предоставления<br>грантов на<br>развитие<br>инфраструктуры<br>туризма -с 2022<br>года.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 2.6      | Государственны<br>е услуги,<br>оказываемые<br>Федеральным<br>агентством по<br>туризму,<br>переведены в<br>цифровую<br>форму.<br>Нарастающий<br>итог | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 2,00<br>00 | 5,00<br>00 | 5,00<br>00 | 5,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Получение<br>государственны<br>х услуг,<br>оказываемых<br>Федеральным<br>агентством по<br>туризму,<br>доступно в<br>цифровом виде,<br>без<br>необходимости<br>личного<br>посещения.<br>К<br>государственны<br>м услугам<br>Ростуризма в<br>рамках данного<br>показателя<br>относится: | Создан<br>ие<br>(разви<br>тие)<br>инфор<br>мацио<br>нно-<br>телеко<br>ммуни<br>кацион<br>ного<br>сервис<br>а<br>(инфор<br>мацио<br>нной<br>систем<br>ы) | Создание<br>условий<br>для<br>воспитан<br>ия<br>гармонич<br>но<br>развитой<br>и<br>социально<br>ответстве<br>нной<br>личности<br>на основе<br>духовно-<br>нравствен<br>ных<br>ценносте<br>й народов<br>Российск |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации   |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                              |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Информирован<br>ие в<br>установленном<br>порядке<br>туроператоров,<br>турагентов и<br>туристов<br>(экскурсантов)<br>об угрозе<br>безопасности<br>туристов<br>(экскурсантов) в<br>стране (месте)<br>временного<br>пребывания;<br>формирование и<br>ведение<br>Единого<br>федерального<br>реестра<br>туроператоров;<br>выплаты<br>гражданам в<br>целях<br>частичной<br>компенсации<br>затрат,<br>связанных с<br>оплатой<br>туристских<br>услуг в |                   | ой<br>Федераци<br>и,<br>историчес<br>ких и<br>национал<br>ьно-<br>культурн<br>ых<br>традиций |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                      | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Тип<br>результата                                                             | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                 |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                            |
|          |                                                                                                 |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      | организациях<br>отдыха детей и<br>их<br>оздоровления;<br>аккредитация<br>организаций,<br>осуществляющи<br>х<br>классификацию<br>гостиниц,<br>классификацию<br>горнолыжных<br>трасс,<br>классификацию<br>пляжей;<br>аккредитация<br>организаций,<br>уполномоченны<br>х на аттестацию<br>инструкторов-<br>проводников |                                                                               |                                                                                            |
| 2.7      | Обеспечено<br>нативное<br>информировани<br>е туристов о<br>возможностях<br>выездного<br>туризма | -                                                                                                   | Условная<br>единица                          | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | В нативном<br>режиме на базе<br>поискового<br>сервиса Яндекс<br>туристам<br>предоставляетс<br>я информация о<br>возможностях<br>выездного                                                                                                                                                                           | Прове<br>дение<br>инфор<br>мацио<br>нно-<br>комму<br>никаци<br>онной<br>кампа | -                                                                                          |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                          | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Характеристика<br>результата                                                                                                                            | Тип<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      | туризма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | нии                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
| 2.8      | Обеспечено<br>развитие и<br>эксплуатация<br>специализирова<br>нной<br>информационно<br>й системы с<br>целью<br>реализации<br>соглашения<br>между<br>Российской<br>Федерацией и<br>зарубежными<br>странами о<br>безвизовых<br>групповых<br>туристических<br>поездках | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечены<br>развитие и<br>эксплуатация<br>специализирова<br>нной<br>информационно<br>й системы с<br>целью<br>реализации<br>соглашения<br>между между<br>Российской<br>Федерации и<br>Китаем о<br>безвизовых<br>групповых<br>туристических<br>поездках (СИС<br>Ростуризма).<br>Развитие<br>системы<br>выполняется с<br>целью<br>повышения<br>удобства<br>использования<br>системы, а<br>также<br>приведения | Создан<br>ие<br>(разви<br>тие)<br>инфор<br>мацио<br>нно-<br>телеко<br>ммуни<br>кацион<br>ного<br>сервис<br>а<br>(инфор<br>мацио<br>нной<br>систем<br>ы) | Создание<br>условий<br>для<br>воспитан<br>ия<br>гармонич<br>но<br>развитой<br>и<br>социально<br>ответстве<br>нной<br>личности<br>на основе<br>духовно-<br>нравствен<br>ных<br>ценносте<br>й народов<br>Российск<br>ой<br>Федераци<br>и,<br>историчес<br>ких и<br>национал<br>ьно-<br>культурн<br>ых |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата   | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                     |                                                                                            |
|          |                            |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      | системы в<br>соответствие с<br>актуальными тр<br>ебованиями по<br>информационно<br>й безопасности<br>государственны<br>х<br>информационны<br>х систем.<br>Значение<br>результата<br>устанавливаетс<br>я равным "1"<br>когда по итогам<br>отчетного года<br>выполнены все<br>мероприятия по<br>развитию<br>системы,<br>предусмотренн<br>ым ВПЦТ<br>Росутризма, а<br>также<br>обеспечена<br>доступность<br>системы не<br>менее 97%. |                              | традиций            |                                                                                            |
| 2.9      | Обеспечено<br>развитие и   | -                                                                                                   | Условно<br>я                                 | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Результат<br>предполагает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Оказан<br>ие                 | Создание<br>условий |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тип<br>результата                  | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | эксплуатация<br>компонентов<br>информационно<br>-<br>телекоммуника<br>ционной<br>инфраструктуры<br>и системы<br>информационно<br>й безопасности<br>в целях<br>реализации<br>ведомственной<br>программы<br>цифровой<br>трансформации<br>Федерального<br>агентства по<br>туризму |                                                                                                     | единица                                      |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | достижение<br>следующих<br>целей:<br>реализация<br>импортозамеще<br>ния в части<br>информационны<br>х систем<br>Ростуризма,<br>аттестация<br>информационны<br>х систем<br>Ростуризма на<br>соответствие<br>требованиям<br>информационно<br>й безопасности,<br>выполнение<br>текущих<br>мероприятий по<br>обеспечению<br>информационно<br>й безопасности<br>Ростуризма,<br>обеспечение<br>эксплуатации<br>серверных<br>компонентов<br>информационно<br>-телекоммуника | услуг<br>(выпол<br>нение<br>работ) | для<br>воспитан<br>ия<br>гармонич<br>но<br>развитой<br>и<br>социально<br>ответстве<br>нной<br>личности<br>на основе<br>духовно-<br>нравствен<br>ных<br>ценносте<br>й народов<br>Российск<br>ой<br>Федераци<br>и,<br>историчес<br>ких и<br>национал<br>ьно-<br>культурн<br>ых<br>традиций |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                     | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |                         |                         |                         |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                          | Тип<br>результата                                  | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |                         |                         |                         |      |      |      |      |      |      | <p>ционной<br/>инфраструктуры</p> <p>Значение<br/>результата<br/>устанавливаетс<br/>я равным "1",<br/>когда<br/>выполнены все<br/>запланированны<br/>е на отчетный<br/>год<br/>мероприятия в<br/>указанных выше<br/>направлениях.</p> |                                                    |                                                                                                                               |
| 3        | Усовершенствована система государственного управления в сфере туризма                                                                                                          |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |                         |                         |                         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                               |
| 3.1      | Оказана<br>государственна<br>я поддержка<br>АНО<br>"Аналитически<br>й центр при<br>Правительстве<br>Российской<br>Федерации" в<br>целях<br>обеспечения<br>функционирова<br>ния | -                                                                                                   | Тысяча<br>рублей                             | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | -    | 100<br>000,<br>000<br>0 | 100<br>000,<br>000<br>0 | 100<br>000,<br>000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечено<br>создание и<br>функционирова<br>ние<br>обособленного<br>структурного<br>подразделения в<br>автономной<br>некоммерческо<br>й организации<br>"Аналитически<br>й центр при<br>Правительстве                                 | Оказан<br>ие<br>услуг<br>(выпол<br>нение<br>работ) | Создание<br>условий<br>для<br>воспитан<br>ия<br>гармонич<br>но<br>развитой<br>и<br>социально<br>ответстве<br>нной<br>личности |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                            | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                        | Тип<br>результата                           | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                       |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                |
|          | обособленного<br>структурного<br>подразделения в<br>сфере туризма     |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      | Российской<br>Федерации" в<br>целях<br>обеспечения<br>реализации<br>национального<br>проекта<br>"Туризм и<br>индустрия<br>гостеприимства<br>"<br>информационно<br>-<br>аналитическим<br>и материалами<br>и оказания<br>требуемого<br>методического<br>сопровождения |                                             | на основе<br>духовно-<br>нравствен<br>ных<br>ценносте<br>й народов<br>Российск<br>ой<br>Федераци<br>и,<br>историчес<br>ких и<br>национал<br>ьно-<br>культурн<br>ых<br>традиций |
| 3.2      | Разработан<br>законопроект в<br>сфере туризма.<br>Нарастающий<br>итог | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Разработан и<br>внесен в<br>Правительство<br>Российской<br>Федерации<br>проект нового<br>федерального<br>закона о<br>туризме,<br>включающий<br>проработанные                                                                                                        | Приобретение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг | Создание<br>условий<br>для<br>воспитания<br>гармонично<br>развитой<br>и<br>социально<br>ответстве                                                                              |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                     | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                | Тип<br>результата                                  | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |             |             |             |      |      |      |      |      |      | предложения,<br>направленные<br>на<br>совершенствован<br>ие<br>нормативно-<br>правовой базы,<br>регулирующей<br>деятельность в<br>туристической<br>отрасли и<br>индустрии<br>гостеприимства |                                                    | нной<br>личности<br>на основе<br>духовно-<br>нравствен<br>ных<br>ценносте<br>й народов<br>Российск<br>ой<br>Федераци<br>и,<br>историчес<br>ких и<br>национал<br>ьно-<br>культурн<br>ых<br>традиций |
| 3.3      | Разработка<br>(совершенствов<br>ание)<br>стандартов в<br>сфере туризма.<br>Нарастающий<br>итог | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 5,00<br>00 | 25,0<br>000 | 45,0<br>000 | 65,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Разработана и<br>реализуется<br>национальная<br>программа<br>стандартизации<br>в сфере<br>туризма,<br>включая<br>ежегодное<br>формирование                                                  | Оказан<br>ие<br>услуг<br>(выпол<br>нение<br>работ) | Создание<br>условий<br>для<br>воспитан<br>ия<br>гармонич<br>но<br>развитой<br>и<br>социально<br>ответстве                                                                                          |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                               | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |                  |                  |                  |                  |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тип<br>результата                                  | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |                  |                  |                  |                  |      |      |      |      |      |      | перечня<br>государственны<br>х стандартов в<br>сфере туризма,<br>аналитично-<br>методическое<br>сопровождение<br>работы<br>соответствующе<br>го технического<br>комитета по<br>стандартизации<br>№401 "Туризм и<br>сопутствующие<br>услуги"<br>Федерального<br>агентства по<br>техническому<br>регулированию<br>и методологии |                                                    | нной<br>личности<br>на основе<br>духовно-<br>нравствен<br>ных<br>ценносте<br>й народов<br>Российск<br>ой<br>Федераци<br>и,<br>историчес<br>ких и<br>национал<br>ьно-<br>культурн<br>ых<br>традиций |
| 3.4      | Обеспечена<br>реализация<br>международных<br>обязательств<br>Российской<br>Федерации по<br>уплате<br>членского<br>взноса во<br>Всемирную | -                                                                                                   | Процент                                      | 100,0000            | 2020 | -           | -    | -    | 100,<br>000<br>0 | 100,<br>000<br>0 | 100,<br>000<br>0 | 100,<br>000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Ростуризмом в<br>рамках<br>международных<br>обязательств<br>Российской<br>Федерации осу<br>ществляется<br>уплата<br>членского<br>взноса во                                                                                                                                                                                    | Оказан<br>ие<br>услуг<br>(выпол<br>нение<br>работ) | Создание<br>условий<br>для<br>воспитан<br>ия<br>гармонич<br>но<br>развитой<br>и<br>социально                                                                                                       |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                            | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                   | Тип<br>результата                                                            | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|          | туристскую<br>организацию                                                                                             |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      | Всемирную<br>туристскую<br>организацию<br>(ЮНВТО) на<br>ежегодной<br>основе.<br>Достижение<br>результата<br>характеризуется<br>оплатой взноса<br>в<br>полном объеме<br>(100%). |                                                                              | ответстве<br>нной<br>личности<br>на основе<br>духовно-<br>нравствен<br>ных<br>ценносте<br>й народов<br>Российск<br>ой<br>Федераци<br>и,<br>историчес<br>ких и<br>национал<br>ьно-<br>культурн<br>ых<br>традиций |
| 3.5      | Законодательно<br>закреплено<br>понятие<br>экологический<br>туризм на особо<br>охраняемых<br>природных<br>территориях | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Законодательно<br>закреплены<br>единые основы<br>правового<br>регулирования<br>экологического<br>туризма в<br>границах особо<br>охраняемых<br>природных                        | Приня<br>тие<br>нормат<br>ивного<br>правов<br>ого<br>(право<br>вого)<br>акта | -                                                                                                                                                                                                               |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Характеристика<br>результата                       | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                   |                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      | территорий                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                   |                                                                                            |
| 3.6      | Разработана<br>Стратегия<br>развития<br>системы особо<br>охраняемых<br>природных<br>территорий на<br>период до 2030<br>года                                                                                                                                                           | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Разработана<br>Стратегия<br>развития<br>системы особо<br>охраняемых<br>природных<br>территорий на<br>период до 2030<br>года                                                                                                                                         | Утвер<br>ждени<br>е<br>докуме<br>нта               | -                 |                                                                                            |
| 3.7      | Разработаны и<br>утверждены:<br>методические<br>указания,<br>обеспечивающи<br>е реализацию<br>мероприятий по<br>созданию<br>инфраструктуры<br>для<br>экологического<br>туризма на<br>особо<br>охраняемых<br>природных<br>территориях,<br>включающие<br>требования к<br>инфраструктуре | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2021 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Разработаны и<br>утверждены:<br>методические<br>указания,<br>обеспечивающи<br>е реализацию<br>мероприятий<br>по созданию<br>инфраструктуры<br>для<br>экологического<br>туризма на<br>особо<br>охраняемых<br>природных<br>территориях,<br>включающие<br>требования к | Оказан<br>ие<br>услуг<br>(выпол<br>нение<br>работ) | -                 |                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                            | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                              | Характеристика<br>результата                                 | Тип<br>результата | Связь с<br>показателе<br>м<br>национальн<br>ой цели<br>развития<br>Российской<br>Федерации |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                              |                                                              |                   |                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      | инфраструктуре                                                                                                                                                                               |                                                              |                   |                                                                                            |
| 3.8      | Обеспечена<br>реализация<br>национального<br>проекта,<br>включая<br>формирование<br>ведомственного<br>проектного<br>офиса<br>национального<br>проекта | -                                                                                                   | Условная<br>единица                          | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечение<br>реализации<br>национального<br>проекта,<br>формирование<br>ведомственного<br>проектного<br>офиса<br>национального<br>проекта<br>"Туризм и<br>индустрия<br>гостеприимства<br>" | Утвер<br>ждени<br>е<br>докуме<br>нта                         | -                 |                                                                                            |
| 3.9      | Усовершенствована<br>нормативная<br>правовая основа<br>деятельности<br>Федерального<br>агентства по<br>туризму                                        | -                                                                                                   | Единица                                      | 0,0000              | 2020 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | -          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Разработанный<br>Ростуризмом<br>нормативный<br>правовой акт "О<br>внесении<br>изменений в<br>Положение о<br>Ростуризме"<br>утвержден<br>Правительством<br>Российской<br>Федерации            | Принятие<br>нормативного<br>правового<br>(правового)<br>акта | -                 |                                                                                            |

## 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году**

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           | На конец 2022 года<br>(тыс. рублей) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | янв.                                             | фев. | мар. | апр. | май  | июнь      | июль      | авг.      | сен.      | окт.      | ноя.      |                                     |
| 1     | Увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной туристической отрасли                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |                                     |
| 1.1.  | Обеспечена разработка и реализация практико-ориентированных образовательных программ в целях подготовки кадров для туристической отрасли                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80000                               |
| 1.2.  | Создан центр развития кадрового потенциала туротрасли с двуязычным дипломным образованием (на базе существующего университета)                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0                                   |
| 1.3.  | Реализованы образовательные программы для отрасли туризма на базе созданного в городе Санкт-Петербург Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской организации (ЮНВТО)                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0                                   |
| 1.4.  | Обеспечена возможность повышения квалификации сотрудников всех уровней гостиничной и туристической сферы, профильных государственных служащих (онлайн-программы), и создан комплекс мер, обеспечивающих реализацию программ бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов в туризме с целью стимулирования запуска и развития эффективных бизнесов в сегменте туризма и индустрии гостеприимства | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 44 111,00 | 44 111,00 | 66 166,50 | 66 166,50 | 88222                               |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 7. Дополнительная информация

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Обеспечена разработка и реализация практико-ориентированных образовательных программ в целях подготовки кадров для туристической отрасли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2   | Создан центр развития кадрового потенциала туротрасли с двуязычным дипломным образованием (на базе существующего университета)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.1 | <p><b>Риск:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Срыв сроков подбора, согласования и заключения соглашения с международным учебным заведением - партнером для реализации программы выдачи "двойных" дипломов</li> <li>2. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (невозможность организации очных программ для обучения по программе «двойных» дипломов) в стране расположения международного учебного заведения - партнера</li> </ol> <p><b>Реагирование в случае наступления риска:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение дополнительных переговоров с международными учебными заведениями – партнерами</li> <li>2. Изменение формата обучения на дистанционный</li> </ol> <p><b>Предупреждение риска:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заблаговременное начало проведения переговоров</li> <li>2. Предусмотреть возможность изменения формата обучения при подписании соглашения с международным учебным заведением - партнером</li> </ol>                                                                                                                                                                               |
| 1.3.  | Создана и внедрена программа обучения и повышения квалификации по международным стандартам ЮНВТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.1 | <p><b>Риск:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Срыв сроков согласования и подписания соглашения об учреждении Международного образовательного центра ЮНВТО (далее – Центр) со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО);</li> <li>2. Не востребованность программ Центра среди представителей туристической индустрии России;</li> <li>3. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (невозможность организации очных программ) в стране.</li> </ol> <p><b>Реагирование в случае наступления риска:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение дополнительных консультаций со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) на предмет достижения консенсуса по спорным вопросам;</li> <li>2. Адаптация программ Центра под запросы отраслевого рынка;</li> <li>3. Изменение формата обучения на дистанционный.</li> </ol> <p><b>Предупреждение риска:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка проекта соглашения с учетом действующих правил, предварительных договоренностей с ЮНВТО;</li> <li>2. Разработка программ с учетом потребностей рынка;</li> <li>3. Предусмотреть возможность изменения формата обучения.</li> </ol> |
| 1.4.  | Обеспечена возможность повышения квалификации сотрудников всех уровней гостиничной и туристической сферы, профильных государственных служащих (онлайн-программы), и создан комплекс мер, обеспечивающих реализацию программ бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов в туризме с целью стимулирования запуска и развития эффективных бизнесов в сегменте туризма и индустрии гостеприимства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1<br>. | <p><b>Риск:</b>1. Срыв сроков реализации государственного контракта отобранным по конкурсу подрядчика.<br/>2. Не востребованность разработанных программ среди представителей туриндустрии России.<br/>3. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (невозможность организации очных программ) в стране.</p> <p><b>Реагирование в случае наступления риска:</b><br/>1. Проведение консультативных обсуждение по комментариям по промежуточным отчетам подрядчика для достижения консенсуса по спорным вопросам.<br/>2. Адаптация программ под запросы отраслевого рынка.<br/>3. Формат обучения – дистанционный.</p> <p><b>Предупреждение риска:</b><br/>1.Проработка технического задания с учетом потребностей и возможностей представителей туриндустрии<br/>2.Разработка программ учетом потребностей рынка;<br/>3.Разработка программ с учетом возможности изменения формата обучения.</p>     |
| 1.5.       | <p>Разработана программа подготовки волонтеров для индустрии туризма и гостеприимства, включая сезонное волонтерство и волонтерские программы в экотуризме</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5.1<br>. | <p><b>Риск:</b>1. Срыв сроков реализации государственного контракта отобранным по конкурсу подрядчика.<br/>2. Не востребованность разработанных программ среди представителей туриндустрии России.<br/>3. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (невозможность организации очных программ) в стране.</p> <p><b>Реагирование в случае наступления риска:</b><br/>1. Проведение консультативных обсуждение по комментариям по промежуточным отчетам подрядчика для достижения консенсуса по спорным вопросам.<br/>2. Адаптация программ под запросы отраслевого рынка.<br/>3. Формат обучения – дистанционный.</p> <p><b>Предупреждение риска:</b><br/>1. Проработка технического задания с учетом потребностей и возможностей представителей туриндустрии;<br/>2. Разработка программ учетом потребностей рынка;<br/>3. Разработка программ с учетом возможности изменения формата обучения.</p> |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                             |                                   |                                          |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | -                | 30.11.2021 | 08                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Докладная записка<br>Подготовлено техническое задание, необходимое для оказания услуги (выполнения работы)                                  | -                                 | -                                        |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                     | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Заявка<br>Закупка включена в план закупок                                                                                                   | -                                 | -                                        |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | -                | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - уточненные ТЗ | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                         |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 11.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | -                                 | -                                        |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000                              | -                | 20.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Содержание и структура практико-ориентированных образовательных программ (в составе работ исполнителя).                          | -                                 | -                                        |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено                                                                                                 | -                | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Реализован пилотный этап практико-ориентированных образовательных программ в целях                                               | -                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту                                                                        | -                                 | -                                        |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                          | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                 | -                                 | -                                        |
| 1.2    | Результат "Создан центр развития кадрового потенциала туротрасли с двуязычным дипломным образованием (на базе существующего университета)"     | 01.01.2022       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Лысенкова Е. В.           | Обеспечено создание и функционирование центра развития кадрового потенциала туристской отрасли с двуязычным дипломным образованием на базе существующего университета (предоставление субсидии АНО «Дирекция спортивных и | Да                                | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                          |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                         |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           | социальных проектов»                                                                                                     |                                   |                                          |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -                                 | -                                        |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | -                                 | -                                        |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"                                | -                | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | 05                                                                    | Лысенкова Е. В.           | Отчет<br>Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу                              | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи                                                         |                           |                                                                                                         |                                   |                                          |
|       | юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000                                                                                         |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует |                                                                       |                           | сформирован                                                                                             |                                   |                                          |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 | -                | 31.10.2023 | 04                                         | 06                                                                    | Лысенкова Е. В.           | Отчет<br>Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу сформирован | -                                 | -                                        |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 | -                | 31.12.2023 | 05                                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Отчет<br>Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу сформирован | -                                 | -                                        |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                       | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами           | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                               | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                              |                           |                                                                                                         |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                             |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует                            | атами и контрольными точками и отсутствует |                           |                                                                                                         |                                   |                                          |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 | -                | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 05                                         | Лысенкова Е. В.           | Отчет<br>Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу сформирован | -                                 | -                                        |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 | -                | 30.04.2024 | 04                                                                    | 06                                         | Лысенкова Е. В.           | Отчет<br>Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу сформирован | -                                 | -                                        |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии                                                     | -                | 30.06.2024 | 05                                                                    | 07                                         | Лысенкова Е. В.           | Отчет<br>Отчет о Выполнении соглашения субсидии в 2022 году юридическому (физическому) лицу             | -                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 1.3   | Результат "Реализованы образовательные программы для отрасли туризма на базе созданного в городе Санкт-Петербург Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской организации (ЮНВТО)" | 01.01.2022       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Разработка и реализация краткосрочных программ дополнительного профессионального образования, содействие в разработке и реализации образовательных программ среднего профессионального, высшего образования в сфере туризма; обучение преподавательского состава новым методикам преподавания; создание и развитие с прохождением программ обучения высококвалифицированных кадров. В связи с рассмотрением вопроса о выходе Российской Федерации из состава Всемирной туристской организации принято решение о приостановлении проекта по реализации образовательных программ для отрасли туризма на базе созданного в городе Санкт-Петербург Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской организации. | Да                                | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.1 | Контрольная точка                                                                                                                                                                                                                              | -                | 15.03.2023 | Взаимо                                                                | 02                                                                    | Хидзев А. Т.              | Соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                 | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|       | "Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов городу Санкт-Петербург", значение: 0.0000                                                       |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует |               |                           | С Правительством Санкт-Петербурга заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Подготовлен план реализации образовательных программ", значение: 0.0000                                                                           | -                | 01.04.2023 | 08                                                              | 10            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Международным центром компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской организации подготовлен план реализации образовательных программ на текущий год. Тип подтверждающего документа-проект плана образовательных программ | -                                 | -                                        |
| 1.3.3 | Контрольная точка "План реализации образовательных программ Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской | -                | 01.05.2023 | 02                                                              | 01            | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа Получено официальное письмо Всемирной туристской организации о согласовании плана реализации образовательных программ                                                                                                                                         | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|       | организацией согласован с Всемирной туристской организацией" , значение: 0.0000               |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Утвержден план образовательных программ на текущий год" , значение: 0.0000 | -                | 01.06.2023 | 10                                                                    | 03                                                                    | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Утвержден план реализации образовательных программ Международного центра компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой Всемирной туристской организации Тип подтверждающего документа - протокол | -                                 | -                                        |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"              | -                | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Отчет<br>Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                        |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Реализован план образовательных программ" , значение:                      | -                | 30.12.2023 | 01                                                                    | Взаимосвязь с иными результат                                         | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Международным центром компетенций в сфере туризма в Российской Федерации под эгидой                                                                                                                              | -                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                           |                                   |                                          |
| 1.3.9  | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            |                                           | -                                 |                                          |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                        | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            |                                           | -                                 |                                          |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                         | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Смилевец Д. О.            |                                           | -                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                   |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                        |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            |                                                                                                                   | -                                 |                                          |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            |                                                                                                                   | -                                 |                                          |
| 1.4    | Результат "Обеспечена возможность повышения квалификации сотрудников всех уровней"                                                     | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Лысенкова Е. В.           | Разработаны комплексные интегрированные программы для различных участников в формате бизнес-инкубаторов и бизнес- | Нет                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                  | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                             |                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                          |
|       | гостиничной и туристической сферы, профильных государственных служащих (онлайн-программы), и создан комплекс мер, обеспечивающих реализацию программ бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов в туризме с целью стимулирования запуска и развития эффективных бизнесов в сегменте туризма и индустрии гостеприимства" |                  |            | атами и контрольными точкам и отсутствует                             | атами и контрольными точкам и отсутствует |                           | акселераторов, которые позволят поддержать новые и существующие малые и средние предприятия всех категорий гостиничной и туристской сферы в целях повышения устойчивости бизнеса (онлайн-программы)                        |                                   |                                          |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                               | -                | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 09                                        | Лысенкова Е. В.           | Докладная записка<br>Подготовлено техническое задание на оказание услуг по разработке и проведения программ повышения квалификации (бизнес-инкубаторы и акселераторы), необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -                                 | -                                        |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Осуществлен сбор"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 30.11.2021 | 01                                                                    | Взаимосвязь с                             | Лысенкова Е. В.           | Входящее письмо<br>Предложения о сотрудничестве от                                                                                                                                                                         | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                           |                           |                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|       | предложений о сотрудничестве хозяйствующих субъектов"                                                                                      |                  |            |                                                                       | иными результатами и контрольными точками и отсутствует |                           | хозяйствующих субъектов                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000                                                                      | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 01                                                      | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                                   | -                                 | -                                        |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | -                | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 10                                                      | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), уточненные ТЗ | -                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 1.4.8  | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000                        | -                | 01.09.2022 | 08              | 09            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный этап         | -                                 | -                                        |
| 1.4.9  | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000                        | -                | 14.10.2022 | 02              | 06            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный этап 2       | -                                 | -                                        |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000                                               | -                | 15.12.2022 | 09              | 07            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                               | -                                 | -                                        |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000 | -                | 25.12.2022 | 06              | 03            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 20.05.2023 | 01              | 08            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, подписан гос контракт. | -                                 | -                                        |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000                              | -                | 15.06.2023 | 05              | 02            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено содержание работ.                        | -                                 | -                                        |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000                              | -                | 01.09.2023 | 08              | 09            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск.                                    | -                                 | -                                        |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,                                               | -                | 15.10.2023 | 02              | 06            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск 2.                                  | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|        | значение: 0.0000                                                                                                                                                     |                  |            |                 |                                                                      |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 1.4.19 | Контрольная точка<br>"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" ,<br>значение: 0.0000                                            | -                | 15.12.2023 | 09              | 07                                                                   | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                               | -                                 | -                                        |
| 1.4.20 | Контрольная точка<br>"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000 | -                | 25.12.2023 | 06              | 03                                                                   | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                 | -                                        |
| 1.4.21 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                             | -                | 31.12.2023 | 07              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                          | -                                 | -                                        |
| 1.4.22 | Контрольная точка                                                                                                                                                    | -                | 01.02.2024 | 08              | 01                                                                   | Лысенкова Е.              | Прочий тип документа                                                                                                                               | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                             | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                       |                                   |                                          |
|        | "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                                                                    |                  |            |                 |               | В.                        | Закупка включена в план закупок                                                                                                                       |                                   |                                          |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000                              | -                | 28.02.2024 | 04              | 05            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Утверждены (сформированы, одобренны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено ТЗ.              | -                                 | -                                        |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 20.05.2024 | 01              | 02            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | -                                 | -                                        |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000                              | -                | 01.09.2024 | 05              | 09            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск.            | -                                 | -                                        |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Для оказания услуги                                                                                                                                  | -                | 15.10.2024 | 02              | 06            | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения                                                                                                  | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                 |                                   |                                          |
|        | (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000                                                               |                  |            |                 |                                                         |                           | работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск 2.                                                         |                                   |                                          |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000                                               | -                | 15.12.2024 | 09              | 07                                                      | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                               | -                                 | -                                        |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000 | -                | 25.12.2024 | 06              | 03                                                      | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                 | -                                        |
| 1.4.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                             | -                | 31.12.2024 | 07              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                          | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                       | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
| 1.5   | Результат "Разработана и реализуется программа подготовки волонтеров для индустрии туризма и гостеприимства, включая сезонное волонтерство и волонтерские программы в экотуризме" | 01.01.2022       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Разработана и реализуется программа привлечения и подготовки на реальных кейсах волонтеров для индустрии туризма и гостеприимства в удаленных территориях страны в различных видах туризма, включая сезонное практическое волонтерство, оценку результатов волонтерских программ | Нет                               | -                                        |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" , значение: 0.0000                                                                       | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Сформирован документ - Концепция волонтерства в туризме.                                                                                                                                                                                                 | -                                 | -                                        |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                                                            | -                | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                                                                                                                                                                          | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                             | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                      |                           |                                                                                                                                                       |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                         |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует |                           |                                                                                                                                                       |                                   |                                          |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000                              | -                | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 11                                 | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено ТЗ.             | -                                 | -                                        |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 16.05.2022 | 01                                                                    | 03                                 | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | -                                 | -                                        |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)                                                                                                                 | -                | 15.06.2022 | Взаимосвязь с иными                                                   | Взаимосвязь с иными                | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы,                                                                                  | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
|       | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000                                                         |                  |            | результатами и контрольными точками и отсутствует                     | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                           | необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено содержание работ.                                                                      |                                   |                                          |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | -                | 15.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено содержание работ. | -                                 | -                                        |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 | -                | 15.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск              | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 1.5.8  | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000                                               | -                | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                               | -                                 | -                                        |
| 1.5.9  | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | -                | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                 | -                                        |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                            | -                | 31.12.2022 | 07                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | Лысенкова Е. В.           | Отчет<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                         | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                            |                  |            |                                                                      | точкам и отсутствует                                                 |                           |                                                                                                                                              |                                   |                                          |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                     | -                | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                                      | -                                 | -                                        |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | -                | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 09                                                                   | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Утверждены (одобренны, сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено ТЗ. | -                                 | -                                        |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Сведения о государственном                                                                                              | -                | 25.05.2023 | 01                                                                   | 03                                                                   | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном (муниципальном) контракте                                                                 | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                  | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                            |                                   |                                          |
|        | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000                  |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок                                                                |                                   |                                          |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 | -                | 02.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск. | -                                 | -                                        |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000                        | -                | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                          | -                                 | -                                        |
| 1.5.16 | Контрольная точка                                                                                                                          | -                | 25.12.2023 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Лысенкова Е.              | Прочий тип документа                                                                                                                       | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                 | последователи                                                         |                           |                                                                                                                            |                                   |                                          |
|        | "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000 |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | В.                        | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |                                   |                                          |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                           | -                | 31.12.2023 | 09                                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Отчет<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                 | -                                 | -                                        |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                          | -                | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                    | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                             | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                       |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                         |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                     |                           |                                                                                                                                                       |                                   |                                          |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000                              | -                | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 09                                              | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено ТЗ              | -                                 | -                                        |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 20.05.2024 | 01                                                                    | 03                                              | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | -                                 | -                                        |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000                              | -                | 15.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждено содержание работ | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                            |                  |            | точкам и отсутствует                                                  | точкам и отсутствует                                                  |                           |                                                                                                                                              |                                   |                                          |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 | -                | 02.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение, пилотный запуск | -                                 | -                                        |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000                        | -                | 16.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                         | -                                 | -                                        |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,                                                                                | -                | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными                                                   | Взаимосвязь с иными                                                   | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,                                                          | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                          |
|        | выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000                                      |                  |            | результатами и контрольными точками и отсутствует                     | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                           | оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                     | -                | 31.12.2024 | 09                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Отчет<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                        |
| 1.6    | Результат "Разработаны и проводятся ежегодные профессиональные конкурсы для поощрения повышения компетенций занятых в туристской отрасли" | 01.01.2022       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Обеспечено проведение ежегодных профессиональных конкурсов и премий для специалистов, уровень профессиональной подготовки которых оценивается согласно разработанной системе оценки компетенций. Мероприятие реализуется в рамках проведения не менее 5 закупочных мероприятий по проведению не | Нет                               | Официальный сайт Ростуризма              |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                          |
|       |                                                                                                    |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | менее 5 ежегодных конкурсов в целях поощрения компетенций граждан, занятых в туристской отрасли, а именно: Лучший по профессии, детский туризм, развития гастрономического туризма, конкурс образовательных практик, профессиональный конкурс поощрения повышения компетенций граждан. Значение результата одна условная единица достигается по итогам проведения конкурсов, по итогам приема и оплаты оказанных услуг. |                                   |                                          |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" , значение: 0.0000                             | -                | 16.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа 5 закупок на оказание услуг по проведению конкурсов включены в план-график закупок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | СЭД Ростуризма                           |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | -                | 30.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Матосян Л. Г.             | Приказ Приказ о размещении 5 госзакупок на проведение 5 конкурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | СЭД Ростуризма                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                |                                   |                                          |
|       | (выполнения работы)" , значение: 0.0000                                                                                                                                  |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           |                                                                                                                                                                                |                                   |                                          |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Сведения о 5 государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ссылка на сайт госзакупки)        | -                                 | ЕИС закупки                              |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000                               | -                | 20.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено согласование материально-технического (кадрового) обеспечения 5 закупок на проведение 5 конкурсов | -                                 | -                                        |
| 1.6.5 | Контрольная точка                                                                                                                                                        | -                | 01.12.2022 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Матосян Л. Г.             | Акт                                                                                                                                                                            | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
|       | "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000                                                                 |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |                           | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (акт выполненных работ по 5 госконтрактам)                             |                                   |                                          |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | -                | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 5 государственным (муниципальным) контрактам | -                                 | -                                        |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000                                                                                          | -                | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Обязательства по 5 госконтрактам по оказанию услуг по проведению 5 конкурсов в 2022 г. выполнены сторонами в полном объеме  | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                         |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 1.6.8  | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                                                  | -                | 16.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                                                                              | -                                 | -                                        |
| 1.6.9  | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000                              | -                | 30.05.2023 | 04                                                                    | 05                                                                    | Лысенкова Е. В.           | Приказ<br>Приказ о размещении                                                                                                                                                        | -                                 | -                                        |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ссылка на сайт госзакупки) | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                            |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 | -                | 20.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено согласование материально-технического (кадровое) обеспечения закупки | -                                 | -                                        |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000                        | -                | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                              | -                                 | -                                        |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по                                          | -                | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному                           | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                           |                                   |                                          |
|        | государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000          |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           | (муниципальному) контракту                                                                |                                   |                                          |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 | -                | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Обязательства по госконтракту выполнены сторонами в полном объеме | -                                 | -                                        |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000   | -                | 16.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                   | -                                 | -                                        |
| 1.6.16 | Контрольная точка                                                        | -                | 30.05.2024 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Лысенкова Е.              | Приказ                                                                                    | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
|        | "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000                                                |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | В.                        | Приказ о размещении                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ссылка на сайт госзакупки) | -                                 | -                                        |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000                              | -                | 20.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Лысенкова Е. В.           | Прочий тип документа<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено согласование материально-технического (кадровое) обеспечения закупки                                    | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                  |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000                                               | -                | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (отчет)                                       | -                                 | -                                        |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | -                | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                 | -                                        |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000                                                                                         | -                | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Обязательства по госконтракту выполнены сторонами в полном объеме                                                          | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|       |                                                                                    |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 1.7   | Результат "Присуждены премии Правительства Российской Федерации в области туризма" | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Премии Правительства Российской Федерации в области туризма присуждаются гражданам Российской Федерации на основании конкурса за достижение в области туризма по следующим направлениям: а) за лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма; б) за лучший проект по развитию социального туризма; в) за лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии; г) за лучший инновационный проект в области туризма; д) за лучший проект по развитию гостиничной индустрии; е) за лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма; ж) за лучшую научную разработку (исследование) в сфере туризма; з) за лучший проект по продвижению туристских продуктов Российской | Нет                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|       |                                                                                                            |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | Федерации, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма (пропаганда туристских ресурсов региона, путеводитель, интернет-сайт и другое) |                                   |                                          |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Определение лауреатов премии межведомственным советом "                                 | -                | 01.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Протокол<br>Протокол с определением лауреатов премии по итогам межведомственного совета                                                                      | -                                 | -                                        |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Проект акта Правительства Российской Федерации разработан и направлен на согласование " | -                | 23.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Акт<br>Проект акта Правительства Российской Федерации разработан и направлен на согласование                                                                 | -                                 | -                                        |
| 1.7.3 | Контрольная точка                                                                                          | -                | 01.09.2021 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Матосян Л. Г.             | Входящее письмо                                                                                                                                              | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                   |                                   |                                          |
|       | "Перечень лауреатов согласован с заинтересованными органами и организациями"                                   |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |                           | Перечень лауреатов согласован с заинтересованными органами и организациями                        |                                   |                                          |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Проект акта Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации" | -                | 10.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Акт<br>Проект акта Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Акт Правительства Российской Федерации утвержден (подписан)"                                | -                | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Матосян Л. Г.             | Распоряжение<br>Акт Правительства Российской Федерации утвержден (подписан)                       | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                            |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                                                |                                   |                                          |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 | -                | 13.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Опубликована информация о начале сбора заявок на соискание премии Правительства Российской Федерации в области туризма | -                                 | -                                        |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" , значение: 0.0000                                | -                | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Входящее письмо<br>Осуществлен сбор заявок организаций на присуждение премии Правительства Российской Федерации в области туризма              | -                                 | -                                        |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Определение лауреатов премии межведомственным советом " , значение:                                                     | -                | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Матосян Л. Г.             | Протокол<br>Протоколом заседания Межведомственного совета определены лауреаты премии                                                           | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
|        | 0.0000                                                                                             |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           |                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
| 1.7.9  | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000 | -                | 29.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Входящее письмо<br>Перечень лауреатов премии<br>Правительства Российской Федерации в области туризма<br>согласован с заинтересованными органами власти | -                                 | -                                        |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000                                              | -                | 10.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Распоряжение<br>Разработан проект распоряжения<br>Правительства Российской Федерации о присуждении премии<br>Правительства Российской Федерации        | -                                 | -                                        |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Акт                                                                             | -                | 15.08.2022 | Взаимо                                                                | 08                                                                    | Матосян Л. Г.             | Исходящее письмо                                                                                                                                       | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                 | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                         |                                   |                                          |
|        | внесен в высший исполнительный орган государственной власти "        |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует |                                                                       |                           | Проект распоряжения Правительства Российской Федерации внесен в высший исполнительный орган государственной власти                      |                                   |                                          |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000      | -                | 30.09.2022 | 06                                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Распоряжение Правительства Российской Федерации о присуждении премии Правительства Российской Федерации в области туризма утверждено    | -                                 | -                                        |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000 | -                | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Матосян Л. Г.             | Приказ Утвержден приказ Ростуризма о распределении денежной части лауреатам премии Правительства Российской Федерации в области туризма | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                            |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                                                |                                   |                                          |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 | -                | 13.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Опубликована информация о начале сбора заявок на соискание премии Правительства Российской Федерации в области туризма | -                                 | -                                        |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" , значение: 0.0000                                | -                | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Входящее письмо<br>Осуществлен сбор заявок организаций на присуждение премии Правительства Российской Федерации в области туризма              | -                                 | -                                        |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Определение лауреатов премии межведомственным советом " , значение:                                                     | -                | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Матосян Л. Г.             | Протокол<br>Протокол с определением лауреатов премии по итогам межведомственного совета                                                        | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
|        | 0.0000                                                                                                            |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           |                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000                | -                | 29.07.2023 | 02                                                                    | 06                                                                    | Матосян Л. Г.             | Входящее письмо<br>Перечень лауреатов премии<br>Правительства Российской Федерации в области туризма согласован с заинтересованными органами власти | -                                 | -                                        |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Перечень лауреатов согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000 | -                | 29.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Входящее письмо<br>Перечень лауреатов премии<br>Правительства Российской Федерации согласован с заинтересованными органами и организациями          | -                                 | -                                        |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000                                                             | -                | 10.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | 03                                                                    | Матосян Л. Г.             | Распоряжение<br>Разработан проект распоряжения<br>Правительства Российской Федерации                                                                | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|        |                                                                                      |                  |            | ьными точкам и отсутствует                      |                                                                      |                           |                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 1.7.20 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " | -                | 15.08.2023 | 03                                              | 08                                                                   | Матосян Л. Г.             | Исходящее письмо Проект распоряжения Правительства Российской Федерации внесен в высший исполнительный орган государственной власти               | -                                 | -                                        |
| 1.7.21 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000                      | -                | 30.09.2023 | 06                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации о присуждении премии Правительства Российской Федерации в области туризма утверждено | -                                 | -                                        |
| 1.7.22 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000                 | -                | 15.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                      | Матосян Л. Г.             | Приказ Утвержден приказ Ростуризма о распределении денежной части лауреатам премии Правительства Российской Федерации в области туризма           | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                                |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                            |                  |            | точкам и отсутствует                                                 | точкам и отсутствует                                                 |                           |                                                                                                                                                |                                   |                                          |
| 1.7.23 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 | -                | 13.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа<br>Опубликована информация о начале сбора заявок на соискание премии Правительства Российской Федерации в области туризма | -                                 | -                                        |
| 1.7.24 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" , значение: 0.0000                                | -                | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Входящее письмо<br>Осуществлен сбор заявок организаций на присуждение премии Правительства Российской Федерации в области туризма              | -                                 | -                                        |
| 1.7.25 | Контрольная точка "Определение лауреатов премии                                                                                            | -                | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными                                                  | Взаимосвязь с иными                                                  | Матосян Л. Г.             | Протокол<br>Протокол с определением лауреатов премии по итогам                                                                                 | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                               |                                   |                                          |
|        | межведомственным советом" , значение: 0.0000                                                                      |                  |            | результатами и контрольными точками и отсутствует                     | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                           | межведомственного совета                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 1.7.26 | Контрольная точка "Перечень лауреатов согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000 | -                | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Входящее письмо Перечень лауреатов согласован с заинтересованными органами и организациями                                                    | -                                 | -                                        |
| 1.7.27 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000                | -                | 29.07.2024 | 02                                                                    | 06                                                                    | Матосян Л. Г.             | Входящее письмо Перечень лауреатов премии Правительства Российской Федерации в области туризма согласован с заинтересованными органами власти | -                                 | -                                        |
| 1.7.28 | Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000                                                             | -                | 10.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | 03                                                                    | Матосян Л. Г.             | Распоряжение Проект распоряжения Правительства Российской Федерации разработан                                                                | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                               |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                           | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                     |                                   |                                          |
|        |                                                                                      |                  |            | атами и контрольными точкам и отсутствует |                                                                      |                           |                                                                                                                                     |                                   |                                          |
| 1.7.29 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " | -                | 15.08.2024 | 03                                        | 08                                                                   | Матосян Л. Г.             | Исходящее письмо Проект распоряжения Правительства Российской Федерации внесен в высший исполнительный орган государственной власти | -                                 | -                                        |
| 1.7.30 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"                                         | -                | 25.09.2024 | 06                                        | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Распоряжение Обеспечено присуждение премии                                                                                          | -                                 | -                                        |
| 1.7.31 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000                 | -                | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и        | Взаимосвязь с иными результатами и                                   | Матосян Л. Г.             | Приказ Утвержден приказ Ростуризма о распределении денежной части лауреатам премии Правительства Российской Федерации в области     | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                 |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           | туризма                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 1.8   | Результат "Определены партнеры - международные организации, оказывающие образовательные услуги в сфере туризма" | 01.01.2021       | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Мероприятие реализуется в целях выявления потенциальных партнеров - международных организаций, осуществляющих образовательные услуги в сфере туризма и сервиса, для последующего сотрудничества в целях подготовки квалифицированных кадров. | Нет                               | -                                        |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "                  | -                | 23.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е. В.           | Исходящее письмо Проведено исследование по вопросу выявления потенциальных партнеров-международных организаций                                                                                                                               | -                                 | -                                        |
| 1.8.2 | Контрольная точка                                                                                               | -                | 25.09.2021 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Лысенкова Е.              | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|       | "Получены и рассмотрены предложения от международных организаций" |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | В.                        | Получены и рассмотрены предложения от международных организаций                                                                              |                                   |                                          |
| 1.8.3 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                        | -                | 27.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Лысенкова Е.<br>В.        | Докладная записка<br>Подготовлена докладная записка о результатах исследования и анализа полученных предложений от международных организаций | -                                 | -                                        |
| 1.8.4 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден (подписан)"              | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Лысенкова Е.<br>В.        | Протокол<br>Подписан протокол о выборе потенциального партнера-международной организации                                                     | -                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Прочий тип документа Обучающая программа мастер-классов, согласованная Ростуризмом (программа мероприятия и учебные материалы)                                         | -                                 | -                                        |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Матосян Л. Г.             | Акт<br>Акт сдачи-приемки оказанных услуг                                                                                                                               | -                                 | -                                        |
| 2     | Реализованы мероприятия по цифровизации государственного управления в сфере туризма                                     |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
| 2.1   | Результат "Обеспечено повышение защиты интересов туристов и прозрачность турагентской деятельности путем                | 01.01.2021       | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Чухнова Е. Л.             | Обеспечено создание и эксплуатация (с 2022 г) цифрового решения «Единый федеральный реестр турагентов» (ЕФРТА). Значение показателя отражает: "0,5" - создание (ввод в | Нет                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|       | создания и эксплуатации Единого федерального реестра турагентов"                                                                                                 |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           | эксплуатацию системы); "0,8" - наличие контракта на эксплуатацию в отчетном году; "1"- завершение контракта по эксплуатации системы и проведение оплаты. |                                   |                                          |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | -                | 20.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 15                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания информационной системы                                                 | -                                 | -                                        |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                                           | -                | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок                                                                                                     | -                                 | -                                        |
| 2.1.3 | Контрольная точка                                                                                                                                                | -                | 02.08.2021 | 15                                                                    | 17                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа                                                                                                                                     | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                           |                                   |                                          |
|       | "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000             |                  |            |                 |                                                                       |                           | госконтракт                               |                                   |                                          |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | 17              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа платежное поручение  | -                                 | -                                        |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000                                               | -                | 31.12.2021 | 12              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Акт акт выполненных работ                 | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | 11                                                                    | 17                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Создана (завершено развитие) и введен в эксплуатацию информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) | -                                 | -                                        |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                     | -                | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>-                                                                                                                            | -                                 | -                                        |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Закупка услуг по эксплуатации включена в план закупок" , значение: 0.0000                                               | -                | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Запись в ЕИС zakupki.gov.ru                                                                                                  | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                    |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                      |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                    |                                   |                                          |
| 2.1.9  | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000 | -                | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Акт об аттестации информационной системы                   | -                                 | ФГИС КИ                                  |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000                                     | -                | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Информационная система введена в промышленную эксплуатацию | -                                 | -                                        |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития)                                                                                           | -                | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Техническое задание на развитие системы                    | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                 |                                   |                                          |
|        | информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000                                                    |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           |                                                                                 |                                   |                                          |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов (эксплуатация)" , значение: 0.0000                      | -                | 15.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Государственный контракт                                | -                                 | ЕИС<br>Закупки                           |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000 | -                | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Акт ввода в эксплуатацию измененных компонентов системы | -                                 | -                                        |
| 2.1.14 | Контрольная точка                                                                                                                           | -                | 10.12.2022 | 12                                                                    | 19                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа                                                            | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                           |                                   |                                          |
|        | "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (эксплуатация)" , значение: 0.0000        |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | Акт сдачи-приемки оказанных услуг                         |                                   |                                          |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на эксплуатацию" , значение: 0.0000 | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Платежное поручение               | -                                 | -                                        |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за I кв.2023" , значение: 0.0000                                 | -                | 17.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Акт сдачи-приемки оказанных услуг | -                                 | -                                        |
| 2.1.17 | Контрольная точка                                                                                                       | -                | 17.07.2023 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа                                      | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                           |                                   |                                          |
|        | "Произведена приемка оказанных услуг за II кв.2023" , значение: 0.0000                    |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |                           | Акт сдачи-приемки оказанных услуг                         |                                   |                                          |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за III кв.2023" , значение: 0.0000 | -                | 16.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Акт сдачи-приемки оказанных услуг | -                                 | -                                        |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Закупка на 2024 год включена в план закупок" , значение: 0.0000        | -                | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>запись в ЕИС                      | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                             |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                  |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                             |                                   |                                          |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за IV кв.2023", значение: 0.0000                                          | -                | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Произведена приемка оказанных услуг | -                                 | -                                        |
| 2.1.21 | Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту по всем оказанным услугам", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>платежное поручение                 | -                                 | -                                        |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за I квартал 2024", значение: 0.0000                                      | -                | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Акт сдачи-приемки оказанных услуг   | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                           |                                   |                                          |
|        |                                                                                                |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           |                                                           |                                   |                                          |
| 2.1.23 | Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за II квартал 2024" , значение: 0.0000  | -                | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Акт сдачи-приемки оказанных услуг | -                                 | -                                        |
| 2.1.24 | Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за III квартал 2024" , значение: 0.0000 | -                | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Акт сдачи-приемки оказанных услуг | -                                 | -                                        |
| 2.1.25 | Контрольная точка                                                                              | -                | 10.12.2024 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа                                      | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                           |                                   |                                          |
|        | "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000                        |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |                           | платежное поручение                                       |                                   |                                          |
| 2.1.26 | Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг за IV квартал 2024" , значение: 0.0000                                                                          | -                | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Акт сдачи-приемки оказанных услуг | -                                 | -                                        |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (эксплуатация)" , значение: 0.0000 | -                | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Государственный контракт          | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                  |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 2.2   | Результат "Обеспечено повышение защиты интересов туристов и прозрачность туристской индустрии путем запуска в эксплуатацию Единой информационной системы «Электронная путевка» " | 01.01.2022       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Обеспечено развитие и эксплуатация Единой информационной системы «Электронная путевка». Значение показателя отражает: "0,5" - система введена в эксплуатацию; "0,8"- наличие контракта на эксплуатацию в отчетном году; "1"- завершение контракта по эксплуатации системы и проведение оплаты. Подтверждение достижения результата приводится в отчете Ростуризма. | Нет                               | СЭД Ростуризма                           |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Утверждены технические документы для эксплуатации информационной системы" , значение: 0.0000                                                                  | -                | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 15                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа Утвержденное техническое задание на развитие и обеспечение эксплуатации информационной системы                                                                                                                                                                                                                                                | -                                 | -                                        |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план                                                                                                                                       | -                | 01.04.2022 | Взаимосвязь с                                                         | 20                                                                    | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                              |                                   |                                          |
|       | закупок" , значение: 0.0000                                                                                                              |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                                                                       |                           |                                                                              |                                   |                                          |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                   | -                | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 20                                                                    | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                      | -                                 | -                                        |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Закупка работ по эксплуатации системы включена в план закупок (либо есть решение о ед.поставщике)" , значение: 0.0000 | -                | 15.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>План закупок либо решение о назначении ед.поставщика | -                                 | ЕИС Закупки                              |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                              |                           |                                                                                    |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                               |                  |            | вует                                                                  | вует                                       |                           |                                                                                    |                                   |                                          |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте (эксплуатация системы) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | -                | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 22                                         | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Ссылка на государственный контракт                         | -                                 | ЕИС Закупки                              |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Информационная система аттестована по требованиям безопасности информации", значение: 0.0000                                                               | -                | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 14                                         | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Аттестат                                                   | -                                 | -                                        |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Информационная система введена в промышленную эксплуатацию", значение: 0.0000                                                                              | -                | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Информационная система введена в промышленную эксплуатацию | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники            | последователи                                                         |                           |                                                                              |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                 |                  |            | ьными точкам и отсутствует | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                                                              |                                   |                                          |
| 2.2.8  | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте об эксплуатации системы внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 01.10.2022 | 14                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Ссылка на государственный контракт                   | -                                 | ЕИС Закупки                              |
| 2.2.9  | Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по эксплуатации системы" , значение: 0.0000                                                                              | -                | 15.12.2022 | 19                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг | -                                 | -                                        |
| 2.2.10 | Контрольная точка "По итогам первого квартала                                                                                                                                   | -                | 31.03.2023 | 15                         | 21                                                                    | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Федерального агентства по                                     | -                                 | ЕИС "Электрон                            |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                              |                           |                                                                  |                                   |                                          |
|        | обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" , значение: 0.0000                                                |                  |            |                 |                                            |                           | туризму                                                          |                                   | ная путевка"                             |
| 2.2.11 | Контрольная точка "По итогам второго квартала обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" , значение: 0.0000  | -                | 30.06.2023 | 20              | 22                                         | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Федерального агентства по туризму                 | -                                 | ЕИС<br>"Электронная путевка"             |
| 2.2.12 | Контрольная точка "По итогам третьего квартала обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" , значение: 0.0000 | -                | 30.09.2023 | 21              | 19                                         | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Федерального агентства по туризму                 | -                                 | ЕИС<br>"Электронная путевка"             |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000                    | -                | 10.12.2023 | 22              | 18                                         | Петернев Д. А.            | Акт<br>Акт сдачи-приемки оказанных услуг по эксплуатации системы | -                                 | -                                        |
| 2.2.14 | Контрольная точка "По итогам четвертого квартала обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" ,                | -                | 31.12.2023 | 18              | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Федерального агентства по туризму                 | -                                 | ЕИС<br>""Электронная путевка"            |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи                                                         |                           |                                                                                   |                                   |                                          |
| 2.2.18 | Контрольная точка "По итогам третьего квартала обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" , значение: 0.0000   | -                | 30.09.2024 | 21                                         | 19                                                                    | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Федерального агентства по туризму                                  | -                                 | ЕИС<br>"Электронная путевка"             |
| 2.2.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000                      | -                | 10.12.2024 | 22                                         | 18                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Акт сдачи-приемки оказанных услуг по эксплуатации системы | -                                 | -                                        |
| 2.2.20 | Контрольная точка "По итогам четвертого квартала обеспечена доступность информационной системы на уровне не ниже 97%" , значение: 0.0000 | -                | 31.12.2024 | 18                                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Федерального агентства по туризму                                  | -                                 | ЕИС<br>"Электронная путевка"             |
| 2.2.21 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному                       | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 23                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>платежное поручение                                       | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|       | (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                              |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 2.3   | Результат "Обеспечено повышение защиты интересов туристов и защиты российского рынка онлайн бронирования, приобретения гостиничных услуг путем создания и запуска в эксплуатацию национального программного обеспечения для бронирования туристских услуг " | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Обеспечено создание и эксплуатация цифрового решения «Национальная система бронирования». Национальная система бронирования представляет собой цифровую ИТ-платформу, обеспечивающую эффективное управление инвентарными, распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения на территории Российской Федерации. К концу 2024 года планируется разработка концепции создания системы, а также подготовка проекта нормативного акта, который определяет правовой порядок создания системы. | Нет                               | -                                        |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                                                                                                                                      | -                | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                    |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                        |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                                                                    |                                   |                                          |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | -                | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Государственный контракт                                   | -                                 | -                                        |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта", значение: 0.0000                                                             | -                | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | -                                 | -                                        |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Произведена приемка                                                                                                                                 | -                | 31.08.2024 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Произведена приемка                                        | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                          |                                   |                                          |
|       | поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000                                                                                      |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           | поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |                                   |                                          |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000 | -                | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Платежное поручение              | -                                 | -                                        |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000                                                                                                             | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Проект акта                      | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                 |
|       |                                                                                                      |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                 |
| 2.4   | Результат "Усовершенствована система сбора и управления данными и показателями туристской индустрии" | 01.01.2022       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Разработана и согласована методика расчета показателей туризма, в том числе с использованием "больших данных" в целях оперативного (не реже 1 раза в месяц) расчета показателей индустрии туризма с необходимой детализацией. Обеспечено получение и регулярное обновление данных от поставщиков «больших данных». Используются технологии на базе искусственного интеллекта для повышения качества и скорости расчета показателей. Результат принимает значение "1", когда обеспечено представление показателей, предусмотренных соглашением о субсидии, в системе Ростуризма и/или ЦАП Росстат России за требуемый период времени. | Нет                               | Информационная система анализа и визуализации данных Ростуризма |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидии", значение: 0.0000                     | -                | 16.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | 07                                                                    | Чухнова Е. Л.             | Постановление Правила предоставления субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                 | -                                                               |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                                                        |                           |                                                    |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                               |                  |            | точкам и отсутствует                                                 |                                                                      |                           |                                                    |                                   |                                          |
| 2.4.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 | -                | 01.06.2022 | 01                                                                   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Хидзев А. Т.              | Соглашение<br>Соглашение о предоставлении субсидии | -                                 | -                                        |
| 2.4.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000                                                    | -                | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 07                                                                   | Чухнова Е. Л.             | Соглашение<br>Соглашение о предоставлении субсидии | -                                 | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |
| 2.4.4 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о                                                                                                                                         | -                | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными                                                  | Взаимосвязь с иными                                                  | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Ростуризма                          | -                                 | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                     |                           |                                                                                                  |                                   |                                          |
|       | ходе реализации результата (субсидии)"                                                                                                              |                  |            | результатами и контрольными точками и отсутствует                     | результатами и контрольными точками и отсутствует |                           |                                                                                                  |                                   |                                          |
| 2.4.5 | Контрольная точка "Утверждены методологические материалы расчета показателей на основании больших данных заинтересованными ФОИВ" , значение: 0.0000 | -                | 18.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 12                                                | Чухнова Е. Л.             | Отчет<br>Отчет Федерального агентства по туризму                                                 | -                                 | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |
| 2.4.6 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление данных о показателях туризма в согласованной форме" , значение: 0.0000                                 | -                | 30.11.2022 | 11                                                                    | 06                                                | Чухнова Е. Л.             | Отчет<br>Отчет Федерального агентства по туризму                                                 | -                                 | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |
| 2.4.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии                                                             | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                  | Чухнова Е. Л.             | Отчет<br>Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | -                                 | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                              |                           |                                                                                 |                                   |                                          |
|        | юридическому (физическому) лицу"                                                                                                           |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует                            | атами и контрольными точками и отсутствует |                           |                                                                                 |                                   |                                          |
| 2.4.8  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000                                                                   | -                | 31.12.2022 | 12                                                                    | 04                                         | Чухнова Е. Л.             | Отчет<br>Отчет АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" | -                                 | СЭД<br>Ростуризма                        |
| 2.4.9  | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | -                | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 10                                         | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>План работ или техническое задание                      | -                                 | -                                        |
| 2.4.10 | Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидии"                                                                             | -                | 01.03.2023 | 01                                                                    | 09                                         | Чухнова Е. Л.             | Постановление<br>Правила предоставления субсидии                                | -                                 | -                                        |
| 2.4.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"                                                                         | -                | 01.04.2023 | 10                                                                    | Взаимосвязь с иными                        | Хидзев А. Т.              | Соглашение<br>Заключено соглашение о предоставлении субсидии                    | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                     |                                   |                                          |
|        | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 |                  |            |                                                                       | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                           | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |                                   |                                          |
| 2.4.12 | Контрольная точка "Промежуточный отчет о реализации субсидии"                                                                                           | -                | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Ростуризма                                                                                                           | -                                 | СЭД<br>Ростуризма                        |
| 2.4.13 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление данных о показателях туризма в согласованной форме" , значение: 0.0000                                     | -                | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 07                                                                    | Чухнова Е. Л.             | Отчет<br>Отчет Федерального агентства по туризму                                                                                    | -                                 | СЭД<br>Ростуризма                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                    |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                            |                  |            | вует                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |                                   |                                          |
| 2.4.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"                                 | -                | 31.12.2023 | 07                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Отчет<br>Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | -                                 | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |
| 2.4.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000                                                                   | -                | 31.12.2023 | 06                                                                    | 05                                                                    | Чухнова Е. Л.             | Отчет<br>Отчет АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"    | -                                 | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |
| 2.4.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | -                | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 08                                                                    | Чухнова Е. Л.             | Отчет<br>Отчет Федерального агентства по туризму                                   | -                                 | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |
| 2.4.17 | Контрольная точка                                                                                                                          | -                | 01.03.2024 | 01                                                                    | 07                                                                    | Чухнова Е. Л.             | Постановление                                                                      | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
|        | "Утверждены правила предоставления субсидии"                                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | Правила предоставления субсидии                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
| 2.4.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 | -                | 01.04.2024 | 08                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Хидзев А. Т.              | Соглашение<br>Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -                                 | -                                        |
| 2.4.19 | Контрольная точка "Промежуточный отчет о реализации субсидии"                                                                                                                                                             | -                | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Ростуризма                                                                                                                                                                        | -                                 | СЭД<br>Ростуризма                        |
| 2.4.20 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление данных о показателях туризма в                                                                                                                                               | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Чухнова Е. Л.             | Отчет<br>Отчет Федерального агентства по туризму                                                                                                                                                 | -                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                               |
| 2.5   | Результат "Обеспечен перевод в цифровую форму процессов, связанных с предоставлением мер поддержки, разрабатываемых в рамках национального проекта" | 01.01.2021       | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | В рамках результата планируется приведение мер поддержки в соответствии с целевой моделью цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, онлайн). В 2022 году Ростуризм обеспечивает возможность организации региональных конкурсов на площадке Ростуризма <a href="https://grant.tourism.gov.ru/">https://grant.tourism.gov.ru/</a> . С 2023 года подача заявок предполагается на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки <a href="https://promote.budget.gov.ru/">https://promote.budget.gov.ru/</a> Минфина России. В рамках данного показателя в меры поддержки включаются: 1) программа стимулирования внутренних путешествий через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги (предоставление субсидии АО «Национальная система платежных карт») - в 2021 году ; 2) Программа поддержки и продвижения событийных мероприятий - с 2023 года; 3) Обеспечена поддержка | Нет                               | Единая платформа предоставления мер поддержки |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
|       |                                                     |                  |            |                 |                                                                   |                           | реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) -с 2022 года ; 4) поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) -с 2022 года ; 5) предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма -с 2022 года. |                                   |                                          |
| 2.5.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | -                | 01.08.2021 | 11              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа запись в ЕИС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                             |                           |                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                  |                  |            |                                                                       | вует                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 2.5.2 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | -                | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 15                                                        | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | -                                 | -                                        |
| 2.5.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"             | -                | 31.08.2021 | 15                                                                    | 17                                                        | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа госконтракт                                                                                                                                  | -                                 | -                                        |
| 2.5.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000                                               | -                | 30.12.2021 | 12                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и | Петернев Д. А.            | Акт<br>Акт выполненных работ                                                                                                                                      | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                            |                  |            |                                                                       | отсутствует                                             |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 2.5.5 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000                 | -                | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 17                                                      | Петернев Д. А.            | Акт Информация о приемке работ (услуг) по государственному контракту размещена на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | -                                 | -                                        |
| 2.5.6 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000           | -                | 31.12.2021 | 12                                                                    | 18                                                      | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа Информационная система введена в промышленную эксплуатацию                                                                                                                      | -                                 | -                                        |
| 2.5.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: | -                | 31.12.2021 | 14                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа Платежное поручение                                                                                                                                                             | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                    |                                   |                                               |
|        | 0.0000                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                                                                       | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                                                                    |                                   |                                               |
| 2.5.8  | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000 , Условная единица | -                | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 12                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (раз-вития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | -                                 | -                                             |
| 2.5.9  | Контрольная точка "Промежуточный отчет о ходе исполнения результата " , Единица                                                                                                                        | -                | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Ростуризма                                                                                                                                          | -                                 | Единая платформа предоставления мер поддержки |
| 2.5.10 | Контрольная точка "Промежуточный отчет о ходе исполнения результата" , Условная                                                                                                                        | -                | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результ                                           | Взаимосвязь с иными результ                                           | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Ростуризма                                                                                                                                          | -                                 | СЭ Ростуризм а                                |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 2.5.13 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000                      | -                | 31.12.2022 | 11                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Создано (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационные системы)                                            | -                                 | -                                        |
| 2.5.14 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | -                | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 12                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | -                                 | -                                        |
| 2.5.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                              | -                | 01.03.2023 | 11                                                                    | 16                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Запись в ЕИС                                                                                                                                 | -                                 | -                                        |
| 2.5.16 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)                                                                                                    | -                | 01.04.2023 | 15                                                                    | 17                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Государственный контракт                                                                                                                     | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                             |                                   |                                          |
|        | контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                             |                                   |                                          |
| 2.5.17 | Контрольная точка "Промежуточный отчет о ходе исполнения результата"                   | -                | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Ростуризма                   | -                                 | СЭД<br>Ростуризма                        |
| 2.5.18 | Контрольная точка "Промежуточный отчет о ходе исполнения результата"                   | -                | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет Ростуризма                   | -                                 | СЭД<br>Ростуризма                        |
| 2.5.19 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,                            | -                | 29.12.2023 | 17                                                                    | Взаимосвязь с иными                                                   | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Платежное поручение | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|        | выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                            |                  |            |                                                                      | результатами и контрольными точкам и отсутствует                     |                           |                                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 2.5.20 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                              | -                | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 18                                                                   | Петернев Д. А.            | Акт<br>Акт выполненных работ                                                                                                      | -                                 | -                                        |
| 2.5.21 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" | -                | 31.12.2023 | 12                                                                   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |
| 2.5.22 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" | -                | 31.12.2023 | 11                                                                    | 14                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | -                                        |
| 2.6    | Результат "Государственные услуги, оказываемые Федеральным агентством по туризму, переведены в цифровую форму"          | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Получение государственных услуг, оказываемых Федеральным агентством по туризму, доступно в цифровом виде, без необходимости личного посещения. К государственным услугам Ростуризма в рамках данного показателя относится:<br>Информирование в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания; формирование и ведение Единого федерального реестра туроператоров; выплаты гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления; аккредитация | Нет                               | ЕПГУ                                     |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 2.6.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 20                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | -                                 | -                                        |
| 2.6.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000                                                     | -                | 31.12.2021 | 19                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                                     | -                                 | -                                        |
| 2.6.5 | Контрольная точка "Введена в эксплуатацию АИС "Единый федеральный реестр туроператоров" по итогам 1 этапа развития системы в 2021 году" , значение: 0.0000              | -                | 30.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Акт о вводе в эксплуатацию компонентов информационной системы                                                                    | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                         |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 2.6.6 | Контрольная точка "Утверждены технические документы для развития информационной системы АИС "Туризм"", значение: 0.0000 | -                | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 12                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | -                                 | -                                        |
| 2.6.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000                                                   | -                | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                                                              | -                                 | -                                        |
| 2.6.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на развитие                                                     | -                | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | 20                                                                    | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Государственный контракт                                                                                                                     | -                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 2.6.11 | Контрольная точка "Внесены изменения в административные регламенты по предоставлению государственных услуг"                                    | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Внесены изменения в административные регламенты по предоставлению государственных услуг                                    | -                                 | -                                        |
| 2.6.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                 | -                                        |
| 2.6.13 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для эксплуатации информационной системы", значение: 0.0000                  | -                | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Проект технического задания                                                                                                | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                  |                                   |                                          |
|        |                                                                        |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                  |                                   |                                          |
| 2.6.14 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000 | -                | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>План закупок             | -                                 | -                                        |
| 2.6.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000 | -                | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>План закупок             | -                                 | -                                        |
| 2.6.16 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)          | -                | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Государственный контракт | -                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                     |                                   |                                          |
| 2.6.19 | Контрольная точка "Обеспечена эксплуатация информационной системы" , значение: 0.0000                                                                             | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет                                      | -                                 | -                                        |
| 2.6.20 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000 | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Платежное поручение         | -                                 | -                                        |
| 2.6.21 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для эксплуатации информационной системы" , значение: 0.0000                                    | -                | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Проект технического задания | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                  |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                         |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                  |                                   |                                          |
| 2.6.22 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Государственный контракт | -                                 | -                                        |
| 2.6.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об уровне доступности системы" , значение: 0.0000                                                                                 | -                | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Отчет<br>Отчет                                   | -                                 | -                                        |
| 2.6.24 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,                                                                                         | -                | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Петернев Д. А.            | Акт<br>Акт сдачи-приемки                         | -                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 2.7   | Результат "Обеспечено нативное информирование туристов о возможностях выездного туризма "                               | 01.01.2021       | 31.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | В нативном режиме на базе поискового сервиса Яндекс туристам предоставляется информация о возможностях выездного туризма | Нет                               | -                                        |
| 2.7.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 25.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Разработана схема взаимодействия с поисковым алгоритмом Яндекс (внутренний отчет)                | -                                 | -                                        |
| 2.7.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Внутренний отчет по итогам тестирования сервиса обмена данными с поиском Яндекс                  | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                          |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
| 2.7.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                    | -                | 31.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Внутренний отчет Исполнителя о реализации сервиса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                 | -                                        |
| 2.8   | Результат "Обеспечено развитие и эксплуатация специализированной информационной системы с целью реализации соглашения между Российской Федерацией и зарубежными странами о безвизовых групповых туристических поездках " | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Обеспечены развитие и эксплуатация специализированной информационной системы с целью реализации соглашения между Российской Федерацией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках (СИС Ростуризма). Развитие системы выполняется с целью повышения удобства использования системы, а также приведения системы в соответствие с актуальными требованиями по информационной безопасности государственных информационных систем.<br>Значение результата | Нет                               | СЭД Ростуризма                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | устанавливается равным "1" когда по итогам отчетного года выполнены все мероприятия по развитию системы, предусмотренным ВПЦТ Росутризма, а также обеспечена доступность системы не менее 97% |                                   |                                          |
| 2.8.1 | Контрольная точка "Утверждены технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | -                | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Техническое задание                                                                                                                                                   | -                                 | СЭД<br>Росутризма                        |
| 2.8.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                               | -                | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Позиция плана закупок                                                                                                                                                 | -                                 | ЕИС<br>Закупки                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                |                                   |                                          |
| 2.8.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа Государственный контракт                  | -                                 | ЕИС Закупки                              |
| 2.8.4 | Контрольная точка "Завершено развитие информационной системы"                                                                        | -                | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа Протокол испытаний информационной системы | -                                 | СЭД Ростуризма                           |
| 2.8.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                     | -                | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | Петернев Д. А.            | Акт<br>Акт сдачи-приемки работ                                 | -                                 | ЕИС Закупки                              |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                  |                                   |                                          |
|       |                                                                                                        |                  |            | точкам и отсутствует                                                  | точкам и отсутствует                                                  |                           |                                                                                  |                                   |                                          |
| 2.8.6 | Контрольная точка "Доработанные компоненты информационной системы введены в промышленную эксплуатацию" | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Акт<br>Акт ввода в эксплуатацию                                                  | -                                 | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |
| 2.8.7 | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по государственному контракту"                 | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петернев Д. А.            | Прочий тип документа<br>Платежное поручение                                      | -                                 | ЕИС<br>Закупки                           |
| 2.9   | Результат "Обеспечено развитие и эксплуатация компонентов"                                             | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными                                                   | Взаимосвязь с иными                                                   | Чухнова Е. Л.             | Результат предполагает достижение следующих целей: реализация импортозамещения в | Нет                               | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                      |                                   |                                          |
| 2.9.2 | Контрольная точка "Утвержден перечень мероприятий в части информационной безопасности и управления серверной инфраструктурой на 2022 год" | -                | 15.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Утвержденный перечень мероприятий            | -                                 | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |
| 2.9.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"      | -                | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Государственный контракт                     | -                                 | ЕИС<br>Закупки                           |
| 2.9.4 | Контрольная точка "Утверждена политика защиты информации Ростуризма"                                                                      | -                | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Чухнова Е. Л.             | Приказ<br>Приказ об утверждении политики информационной безопасности | -                                 | СЭД<br>Ростуризм<br>а                    |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                     |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                               |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                     |                                   |                                          |
| 2.9.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Прочий тип документа<br>Платежное поручение                                                         | -                                 | ЕИС Закупки                              |
| 2.9.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                              | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Чухнова Е. Л.             | Акт<br>Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг                                         | -                                 | ЕИС Закупки                              |
| 2.9.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                         | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Чухнова Е. Л.             | Отчет<br>Отчет Ростуризма о выполнении запланированных мероприятий по информационной безопасности и | -                                 | СЭД Ростуризма                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                               |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует                            | атами и контрольными точками и отсутствует                            |                           | управления серверной инфраструктурой на 2022 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                          |
| 3     | Усовершенствована система государственного управления в сфере туризма                                                                                                                                         |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 3.1   | Результат "Оказана государственная поддержка АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" в целях обеспечения функционирования обособленного структурного подразделения в сфере туризма " | 01.01.2022       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Прокуронов Г. В.          | Обеспечено создание и функционирование обособленного структурного подразделения в автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" в целях обеспечения реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" информационно-аналитическими материалами и оказания требуемого методического сопровождения | Нет                               | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии                                                                       | -                | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | 07                                                                    | Хидзев А. Т.              | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)                                                                                                                                                                                                        | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
|       | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                                                                                                                                         |                  |            | точкам и отсутствует                                                  |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "                                                                              | -                | 31.12.2022 | 06                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Прокуронов Г. В.          | Отчет<br>Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу                                                                      | -                                 | -                                        |
| 3.1.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 07                                                                    | Хидзев А. Т.              | Соглашение<br>Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений) | -                                 | -                                        |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о                                                                                                                                        | -                | 31.12.2023 | 06                                                                    | Взаимосвязь с иными                                                   | Прокуронов Г. В.          | Отчет<br>Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении                                                                                                 | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
|       | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                       | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                           | субсидии юридическому лицу                                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 07                                                                    | Хидзев А. Т.              | Соглашение<br>Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений) | -                                 | -                                        |
| 3.1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу "                                                                              | -                | 31.12.2024 | 06                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Прокуронов Г. В.          | Отчет<br>Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу                                                                      | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                         |
| 3.2   | Результат "Разработан законопроект в сфере туризма"                                                                  | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект нового федерального закона о туризме, включающий проработанные предложения, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность в туристической отрасли и индустрии гостеприимства | Нет                               | Интернет-портал проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) |
| 3.2.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000                                                | -                | 15.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | -                                                                       |
| 3.2.2 | Контрольная точка "Проект нового федерального закона (акта) согласован с заинтересованными органами и организациями" | -                | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | Смирнова Н. Л.            | Акт<br>Проект нового федерального закона (акта) согласован с заинтересованными органами и организациями                                                                                                                                                                              | -                                 | -                                                                       |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                                                        |                           |                                                                             |                                   |                                          |
|       | значение: 0.0000                                                                                   |                  |            | точкам и отсутствует                                                 | точкам и отсутствует                                                 |                           |                                                                             |                                   |                                          |
| 3.2.3 | Контрольная точка "Проект акта прошел независимую антикоррупционную экспертизу" , значение: 0.0000 | -                | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Акт<br>Проект акта прошел независимую антикоррупционную экспертизу          | -                                 | -                                        |
| 3.2.4 | Контрольная точка "Завершено исполнение государственного контракта" , значение: 0.0000             | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Завершено исполнение государственного контракта     | -                                 | -                                        |
| 3.2.5 | Контрольная точка "Разработано техническое задание для                                             | -                | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными                                                  | Взаимосвязь с иными                                                  | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>техническое задание к государственному контракту на | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|       | осуществления закупки товаров (работ, услуг)" , значение: 0.0000                                     |                  |            | результатами и контрольными точками и отсутствует                     | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                           | оказание услуг                                                                                                                            |                                   |                                          |
| 3.2.6 | Контрольная точка "Обеспечен сбор предложений от поставщиков услуги " , значение: 0.0000             | -                | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Запрос предложений от Ростуризма; ответы потенциальных поставщиков услуг по государственному контракту            | -                                 | -                                        |
| 3.2.7 | Контрольная точка "Осуществлен сбор предложений потенциальных поставщиков услуг " , значение: 0.0000 | -                | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Запрос Ростуризма о направлении предложений; Ответы потенциальных поставщиков услуг по государственному контракту | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 3.2.8  | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000                                                                                                  | -                | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                                                  | -                                 | -                                        |
| 3.2.9  | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | -                | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | -                                 | -                                        |
| 3.2.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000                                                     | -                | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                                     | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                   |                  |            | точкам и отсутствует                                                  | точкам и отсутствует                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 3.2.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000 | -                | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                 | -                                        |
| 3.2.12 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                                            | -                | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                                            | -                                 | -                                        |
| 3.2.13 | Контрольная точка "Сведения о государственном                                                                                                                     | -                | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными                                                   | Взаимосвязь с иными                                                   | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном (муниципальном) контракте                                                                       | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                     |                           |                                                                                                      |                                   |                                          |
|        | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 |                  |            | результатами и контрольными точками и отсутствует                     | результатами и контрольными точками и отсутствует |                           | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок                          |                                   |                                          |
| 3.2.14 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000                        | -                | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 06                                                | Смирнова Н. Л.            | Входящее письмо<br>Акты согласованы с заинтересованными органами и организациями                     | -                                 | -                                        |
| 3.2.15 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " , значение: 0.0000                   | -                | 31.10.2023 | 05                                                                    | 07                                                | Смирнова Н. Л.            | Исходящее письмо<br>Акты внесены в высший исполнительный орган государственной власти                | -                                 | -                                        |
| 3.2.16 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" ,                        | -                | 15.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                 |                                   |                                          |
|        | значение: 0.0000                                                                                                                                                  |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           |                                                                                                                                                 |                                   |                                          |
| 3.2.17 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000                                                                                                   | -                | 30.11.2023 | 06                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Акт Нормативные акты Правительства Российской Федерации утверждены (подписаны)                                                                  | -                                 | -                                        |
| 3.2.18 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000 | -                | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                 | -                                        |
| 3.2.19 | Контрольная точка                                                                                                                                                 | -                | 30.04.2024 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Смирнова Н.               | Прочий тип документа                                                                                                                            | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|        | "Разработано техническое задание для осуществления закупки товаров (работ, услуг)" , значение: 0.0000                                                                   |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | Л.                        | Техническое задание для осуществления закупки товаров (работ, услуг)                                                                                     |                                   |                                          |
| 3.2.20 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                                                  | -                | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                                                  | -                                 | -                                        |
| 3.2.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 | -                | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                  |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 3.2.22 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000                                               | -                | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                               | -                                 | -                                        |
| 3.2.23 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | -                | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                 | -                                        |
| 3.3    | Результат "Разработка (совершенствование) стандартов в сфере туризма"                                                                                            | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Меньшикова Т. Н.          | Разработана и реализуется национальная программа стандартизации в сфере туризма, включая ежегодное формирование перечня государственных            | Нет                               | Интернет-портал<br>каталог национальных  |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                        |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           | стандартов в сфере туризма, аналитично-методическое сопровождение работы соответствующего технического комитета по стандартизации №401 "Туризм и сопутствующие услуги" Федерального агентства по техническому регулированию и методологии |                                   | стандартов (www.rst.gov.ru)              |
| 3.3.1 | Контрольная точка "Проведено заседание технического комитета по стандартизации №401"                                   | -                | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа Проведено заседание технического комитета по стандартизации №401                                                                                                                                                     | -                                 | -                                        |
| 3.3.2 | Контрольная точка "Разработаны документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) о разработке стандартов" | -                | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Акт<br>Разработаны документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) о разработке стандартов                                                                                                                                 | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                   |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                  |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 3.3.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                              | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                           | -                                 | -                                        |
| 3.3.4 | Контрольная точка "Заключен контракт по результатам закупок" , значение: 0.0000                                                  | -                | 26.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Заключен контракт по результатам закупок                                                  | -                                 | -                                        |
| 3.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Проведена приемка результатов по разработке стандартов" , значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Услуга оказана (работы выполнены). Проведена приемка результатов по разработке стандартов | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                            |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 3.3.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | -                | 04.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Подготовлены технические задания (документы), необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -                                 | -                                        |
| 3.3.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                     | -                | 20.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                   | -                                 | -                                        |
| 3.3.8 | Контрольная точка "Сведения о                                                                                                              | -                | 10.06.2022 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном                                                                        | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|        | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок                             |                                   |                                          |
| 3.3.9  | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000                                   | -                | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03                                                                    | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Проведено заседание Технического комитета "Туризм и сопутствующие услуги" по согласованию проектов Гостов | -                                 | -                                        |
| 3.3.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000                       | -                | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                              | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                   |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 3.3.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000 | -                | 05.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                 | -                                        |
| 3.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000                                                                                          | -                | 20.12.2022 | 08                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Отчет<br>Утверждены национальные стандарты Российской Федерации приказом Росстандарта                                                              | -                                 | -                                        |
| 3.3.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" ,                                         | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Меньшикова Т. Н.          | Приказ<br>Приказом Росстандарта утверждены национальные стандарты Российской Федерации                                                             | -                                 | Приказ Росстандарта                      |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                   |                                          |
|        | значение: 0.0000                                                                                                                           |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 3.3.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | -                | 04.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Подготовлены Технические задания (документы), необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -                                 | -                                        |
| 3.3.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                     | -                | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                   | -                                 | -                                        |
| 3.3.16 | Контрольная точка "Сведения о                                                                                                              | -                | 09.06.2023 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном                                                                        | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                 |                                   |                                          |
|        | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000                         |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок                                           |                                   |                                          |
| 3.3.17 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000                                               | -                | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                               | -                                 | -                                        |
| 3.3.18 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000 | -                | 05.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                              |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                             |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                                                                              |                                   |                                          |
| 3.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000                                                                    | -                | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Отчет<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                   | -                                 | -                                        |
| 3.3.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | -                | 04.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -                                 | -                                        |
| 3.3.21 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000                                                                      | -                | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                      | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                        |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           |                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 3.3.22 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | -                | 10.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | -                                 | -                                        |
| 3.3.23 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000                                                     | -                | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                                     | -                                 | -                                        |
| 3.3.24 | Контрольная точка "Произведена оплата                                                                                                                                  | -                | 05.12.2024 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Меньшикова Т. Н.          | Прочий тип документа<br>Произведена оплата поставленных                                                                                                  | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|        | поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000                      |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           | товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту                                                                                                                                                                |                                   |                                          |
| 3.3.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000                                                                         | -                | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Меньшикова Т. Н.          | Отчет<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                | -                                 | -                                        |
| 3.4    | Результат "Обеспечена реализация международных обязательств Российской Федерации по уплате членского взноса во Всемирную туристскую организацию" | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Ростуризмом в рамках международных обязательств Российской Федерации осуществляется уплата членского взноса во Всемирную туристскую организацию (ЮНВТО) на ежегодной основе. Достижение результата характеризуется оплатой взноса в полном объеме (100%). | Нет                               | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                         |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                                                                                                |                                   |                                          |
| 3.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа<br>Сформирован пакет документов необходимых для оплаты                                                                    | -                                 | -                                        |
| 3.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа<br>Взнос оплачен                                                                                                          | -                                 | -                                        |
| 3.4.3 | Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении счета на оплату" , значение: 0.0000                                | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа<br>Ростуризмом направлено официальное письмо в Секретариат ЮНВТО о предоставлении счета на оплату членского взноса в фонд | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
|       |                                                                                                     |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           | Всемирной туристской организации. Тип документа - копия официального письма Ростуризма.                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 3.4.4 | Контрольная точка "Получен счет на оплату членского взноса " , значение: 0.0000                     | -                | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа В Федеральное агентство по туризму поступил счет от Секретариата Всемирной туристской организации на оплату членского взноса в фонд организации. Тип документа - копия счета от ЮНВТО.                                      | -                                 | -                                        |
| 3.4.5 | Контрольная точка "Подготовлены платежные документы для оплаты членского взноса" , значение: 0.0000 | -                | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа Федеральным агентством по туризму подготовлены платежные документы, необходимые для совершения оплаты членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип подтверждающего документа - копия платежных документов. | -                                 | -                                        |
| 3.4.6 | Контрольная точка "Произведена оплата                                                               | -                | 01.06.2022 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа Федеральным агентством по                                                                                                                                                                                                   | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
|       | членского взноса" , значение: 0.0000                                                     |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           | туризму осуществлена оплата членского взноса в фонд Всемирной туристской организации Тип подтверждающего документа - копия выписки из лицевого счета.                                                                               |                                   |                                          |
| 3.4.7 | Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении счета на оплату" , значение: 0.0000 | -                | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа Ростуризмом направлено официальное письмо в Секретариат ЮНВТО о предоставлении счета на оплату членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип документа - копия официального письма Ростуризма. | -                                 | -                                        |
| 3.4.8 | Контрольная точка "Получен счет на оплату членского взноса" , значение: 0.0000           | -                | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа В Федеральное агентство по туризму поступил счет от Секретариата Всемирной туристской организации на оплату членского взноса в фонд организации. Тип документа - копия счета от ЮНВТО.                         | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
|        |                                                                                                     |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
| 3.4.9  | Контрольная точка "Подготовлены платежные документы для оплаты членского взноса" , значение: 0.0000 | -                | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа Федеральным агентством по туризму подготовлены платежные документы, необходимые для совершения оплаты членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип подтверждающего документа - копия платежных документов. | -                                 | -                                        |
| 3.4.10 | Контрольная точка "Произведена оплата членского взноса" , значение: 0.0000                          | -                | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа Федеральным агентством по туризму осуществлена оплата членского взноса в фонд Всемирной туристской организации Тип подтверждающего документа - копия выписки из лицевого счета.                                             | -                                 | -                                        |
| 3.4.11 | Контрольная точка "Получено подтверждение получения членского взноса" , значение: 0.0000            | -                | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа От Секретариата ЮНВТО получено подтверждение оплаты членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип                                                                                                           | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
|        |                                                                                                      |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует                                            |                           | подтверждающего документа - копия ноты Секретариата ЮНВТО.                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |
| 3.4.12 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности Всемирной туристской организации" , значение: 0.0000 | -                | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Отчет<br>В Ростуризм поступил отчет о деятельности Всемирной туристской организации, включая перечень реализованных отраслевых инициатив и проведенные мероприятия в текущем году                                                      | -                                 | -                                        |
| 3.4.13 | Контрольная точка "Направлен запрос о предоставлении счета на оплату" , значение: 0.0000             | -                | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа<br>Ростуризмом направлено официальное письмо в Секретариат ЮНВТО о предоставлении счета на оплату членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип документа - копия официального письма Ростуризма. | -                                 | -                                        |
| 3.4.14 | Контрольная точка "Получен счет на оплату                                                            | -                | 01.04.2024 | Взаимосвязь с                                                         | Взаимосвязь с                                                         | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа<br>В Федеральное агентство по                                                                                                                                                                                     | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
|        | членского взноса" , значение: 0.0000                                                      |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               |                           | туризму поступил счет от Секретариата Всемирной туристской организации на оплату членского взноса в фонд организации. Тип документа - копия счета от ЮНВТО.                                                                                      |                                   |                                          |
| 3.4.15 | Контрольная точка "Подготовлены платежные документы для оплаты взноса" , значение: 0.0000 | -                | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03                                                                    | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа Федеральным агентством по туризму подготовлены платежные документы, необходимые для совершения оплаты членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип подтверждающего документа - копия платежных документов. | -                                 | -                                        |
| 3.4.16 | Контрольная точка "Произведена оплата членского взноса" , значение: 0.0000                | -                | 01.06.2024 | 01                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа Федеральным агентством по туризму осуществлена оплата членского взноса в фонд Всемирной туристской организации Тип подтверждающего документа - копия выписки из лицевого счета.                                             | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|        |                                                                                                              |                  |            |                                                                       | вует                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 3.4.17 | Контрольная точка "Получено подтверждение получения членского взноса" , значение: 0.0000                     | -                | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа От Секретариата ЮНВТО получено подтверждение оплаты членского взноса в фонд Всемирной туристской организации. Тип подтверждающего документа - копия ноты Секретариата ЮНВТО. | -                                 | -                                        |
| 3.4.18 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности Всемирной туристской организации" , значение: 0.0000         | -                | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смилевец Д. О.            | Прочий тип документа В Ростуризм поступил отчет о деятельности Всемирной туристской организации, включая перечень реализованных отраслевых инициатив и проведенные мероприятия в текущем году     | -                                 | -                                        |
| 3.5    | Результат "Законодательно закреплено понятие экологический туризм на особо охраняемых природных территориях" | 01.01.2022       | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Маканова И. Ю.            | Законодательно закреплены единые основы правового регулирования экологического туризма в границах особо охраняемых природных территорий                                                           | Нет                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                          |
|       |                                                                                 |                  |            | ьными точкам и отсутствует                                            | ьными точкам и отсутствует |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                          |
| 3.5.1 | Контрольная точка "Акт разработан"                                              | -                | 30.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03                         | Маканова И. Ю.            | Прочий тип документа<br>Разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» | -                                 | -                                        |
| 3.5.2 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" | -                | 15.11.2021 | 02                                                                    | 05                         | Маканова И. Ю.            | Входящее письмо<br>Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» согласован с    | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|       |                                                                                      |                  |            |                                                                      |                                                                      |                           | заинтересованными органами и организациями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                          |
| 3.5.3 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " | -                | 30.11.2021 | 05                                                                   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Маканова И. Ю.            | Исходящее письмо Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» внесен в высший исполнительный орган государственной власти | -                                 | -                                        |
| 3.5.4 | Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"              | -                | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 06                                                                   | Маканова И. Ю.            | Входящее письмо получено заключение на проект Федерального закона                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | -                                        |
| 3.5.5 | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен                                          | -                | 30.12.2021 | 06                                                                   | 08                                                                   | Маканова И. Ю.            | Прочий тип документа Проект Федерального закона «О                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|       | высшим исполнительным органом государственной власти" , значение: 0.0000                                                |                  |            |                                                                       |                                                 |                           | внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |                                   |                                          |
| 3.5.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03                                              | Цыганов К. А.             | Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | -                                        |
| 3.5.7 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"                                                                            | -                | 30.04.2022 | 07                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Маканова И. Ю.            | Акт Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской                                                                                                                                                                         | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                 |                  |            |                                                                      | точкам и отсутствует                                                 |                           | Федерации» (в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти утвержден |                                   |                                          |
| 3.5.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                           | -                | 31.12.2022 | 01                                                                   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Цыганов К. А.             | Прочий тип документа<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                           | -                                 | -                                        |
| 3.6   | Результат "Разработана стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года" | 01.01.2021       | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Маканова И. Ю.            | Разработана Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года                                                                                                                 | Нет                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 3.6.1 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                              | -                | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Маканова И. Ю.            | Прочий тип документа<br>Разработана Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года              | -                                 | -                                        |
| 3.6.2 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                              | -                | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03                                                                    | Маканова И. Ю.            | Прочий тип документа<br>Разработана Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года              | -                                 | -                                        |
| 3.6.3 | Контрольная точка<br>"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | -                | 04.04.2022 | 02                                                                    | 04                                                                    | Маканова И. Ю.            | Входящее письмо<br>Письма о согласовании проекта Стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года | -                                 | -                                        |
| 3.6.4 | Контрольная точка                                                                       | -                | 30.12.2022 | 03                                                                    | Взаимо                                                                | Маканова И.               | Распоряжение                                                                                                                             | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                   |                           |                                                                                                    |                                   |                                          |
|       | "Документ утвержден (подписан)"                                                      |                  |            |                                                                       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Ю.                        | Утверждена Стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года |                                   |                                          |
| 3.6.5 | Контрольная точка "Документ разработан"                                              | -                | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 03                                                              | Цыганов К. А.             | Прочий тип документа<br>Документ разработан                                                        | -                                 | -                                        |
| 3.6.6 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | -                | 30.08.2023 | 02                                                                    | 04                                                              | Цыганов К. А.             | Прочий тип документа<br>Документ согласован с заинтересованными органами и организациями           | -                                 | -                                        |
| 3.6.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                    | -                | 30.09.2023 | 03                                                                    | Взаимосвязь с иными                                             | Цыганов К. А.             | Прочий тип документа<br>Документ утвержден (подписан)                                              | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                       | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                                                                       | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                          |
| 3.7   | Результат "Разработаны и утверждены: методические указания, обеспечивающие реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре" | 01.01.2021       | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Маканова И. Ю.            | Разработаны и утверждены: методические указания, обеспечивающие реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре                                                  | Нет                               | -                                        |
| 3.7.1 | Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000                                                                                                                                                                                 | -                | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Маканова И. Ю.            | Прочий тип документа<br>Разработано техническое задание для разработки методических рекомендаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|       |                                                                                         |                  |            | вует                                                                  | вует                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 3.7.2 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                              | -                | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Маканова И. Ю.            | Прочий тип документа<br>Разработан проект методических указаний, обеспечивающий реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                        |
| 3.7.3 | Контрольная точка<br>"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | -                | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Маканова И. Ю.            | Входящее письмо<br>Входящие письма о согласовании проекта Методических указаний, обеспечивающих реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре с Федеральными государственными бюджетными учреждениями осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения | -                                 | -                                        |
| 3.7.4 | Контрольная точка                                                                       | -                | 30.12.2022 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Маканова И.               | Входящее письмо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|       | "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                                  |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | Ю.                        | Входящие письма о согласовании проекта Методических указаний, обеспечивающих реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре с заинтересованными органами и организациями |                                   |                                          |
| 3.7.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                   | -                | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Маканова И. Ю.            | Приказ<br>Утверждены документы по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, включающие требования к инфраструктуре                                                                                                                   | -                                 | -                                        |
| 3.8   | Результат "Обеспечена реализация национального проекта, включая формирование ведомственного проектного офиса национального проекта" | 01.01.2021       | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Прокуронов Г. В.          | Обеспечение реализации национального проекта, формирование ведомственного проектного офиса национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"                                                                                                                                     | Нет                               | -                                        |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
| 3.8.4 | Контрольная точка "Утвержден документ об организационной структуре" , значение: 0.0000                   | -                | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Прокуронов Г. В.          | Прочий тип документа<br>Утверждение документа о создании структурного подразделения в центральном аппарате Ростуризма или подведомственной либо иной организации | -                                 | -                                        |
| 3.9   | Результат "Усовершенствована нормативная правовая основа деятельности Федерального агентства по туризму" | 01.01.2021       | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Разработанный Ростуризмом нормативный правовой акт "О внесении изменений в Положение о Ростуризме" утвержден Правительством Российской Федерации                 | Нет                               | -                                        |
| 3.9.1 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "                     | -                | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Смирнова Н. Л.            | Исходящее письмо<br>Проект Постановления Правительства Российской Федерации внесен в высший исполнительный орган государственной власти                          | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                             | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                          |
|       |                                                                         |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                          |
| 3.9.2 | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу" | -                | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Прочий тип документа<br>Проект Постановления Правительства Российской Федерации прошел независимую антикоррупционную экспертизу и размещен на сайте <a href="https://regulation.gov.ru">https://regulation.gov.ru</a> | -                                 | -                                        |
| 3.9.3 | Контрольная точка "Акт разработан"                                      | -                | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Постановление<br>Проект Постановления Правительства Российской Федерации разработан Ростуризмом                                                                                                                       | -                                 | -                                        |
| 3.9.4 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и"       | -                | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Смирнова Н. Л.            | Входящее письмо<br>Проект Постановления Правительства Российской Федерации согласован с                                                                                                                               | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                         |                                   |                                          |
|       | организациями"                               |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует                            | атами и контрольными точками и отсутствует                            |                           | заинтересованными органами и организациями                                                                                              |                                   |                                          |
| 3.9.5 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | -                | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Смирнова Н. Л.            | Постановление<br>Проект Постановления<br>Правительства Российской Федерации утвержден (подписан)<br>Правительством Российской Федерации | -                                 | -                                        |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
федерального проекта**

## Совершенствование управления

## 1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

[illegible]

| Наименование результата федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Численность лиц, прошедших обучение и повышение квалификации по международным стандартам ЮНВТО", Влияние на достижение (процентов) | "Доля исполнения перспективной программы стандартизации в сфере туризма", Влияние на достижение (процентов) | "Численность лиц, завершивших обучение по онлайн программам повышения квалификации, включая в туристические акселерационные и инкубационные программы", Влияние на достижение (процентов) | "Доля государственных услуг, государственных функций оказываемых (осуществляемых) в туристской отрасли в цифровом (безбумажном) виде в том числе через портал ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество ключевых показателей туризма, рассчитываемых в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам и предпринимателям", Влияние на достижение (процентов) | "Степень обеспечения эффективной защиты прав потребителей туристских услуг и прозрачности туристской индустрии", Влияние на достижение (процентов) | "Доля федеральных мер поддержки туристической отрасли, доступных в электронном виде (предоставление мер поддержки без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, онлайн)", Влияние на достижение (процентов) | "Средняя численность работников туристической индустрии", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3.Обеспечена возможность повышения квалификации сотрудников всех уровней гостиничной и туристической сферы, профильных государственных служащих (онлайн-программы), и создан комплекс мер, обеспечивающих реализацию программ бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов в туризме с целью стимулирования запуска и развития эффективных бизнесов в сегменте туризма и индустрии гостеприимства | 433 666,00                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 50,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 50,00                    |
| 4.Обеспечена разработка и реализация практико-ориентированных образовательных программ в целях подготовки кадров для туристической отрасли                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 50,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 50,00                    |

| Наименование результата федерального проекта                                                                                                                                                                                                            | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Численность лиц, прошедших обучение и повышение квалификации по международным стандартам ЮНВТО", Влияние на достижение (процентов) | "Доля исполнения перспективной программы стандартизации в сфере туризма", Влияние на достижение (процентов) | "Численность лиц, завершивших обучение по онлайн программам повышения квалификации, включая в туристические акселерационные и инкубационные программы", Влияние на достижение (процентов) | "Доля государственных услуг, государственных функций оказываемых (осуществляемых) в туристской отрасли в цифровом (безбумажном) виде в том числе через портал ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество ключевых показателей туризма, рассчитываемых в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам и предпринимателям", Влияние на достижение (процентов) | "Степень обеспечения эффективной защиты прав потребителей туристских услуг и прозрачности туристской индустрии", Влияние на достижение (процентов) | "Доля федеральных мер поддержки туристической отрасли, доступных в электронном виде (предоставление мер поддержки без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, онлайн)", Влияние на достижение (процентов) | "Средняя численность работников туристической индустрии", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5.Обеспечено развитие и эксплуатация специализированной информационной системы с целью реализации соглашения между Российской Федерацией и зарубежными странами о безвизовых групповых туристических поездках                                           | 10 000,00                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 1,00                     |
| 6.Обеспечено развитие и эксплуатация компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы информационной безопасности в целях реализации реализации ведомственной программы цифровой трансформации Федерального агентства по туризму | 38 200,00                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 2,00                     |
| 7.Усовершенствована система сбора и управления данными и показателями туристской индустрии                                                                                                                                                              | 1 462 900,00                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 1,00                     |
| 8.Государственные услуги, оказываемые Федеральным агентством по туризму, переведены в цифровую форму                                                                                                                                                    | 60 000,00                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 1,00                     |

| Наименование результата федерального проекта                                                                                                                                                                                                     | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Численность лиц, прошедших обучение и повышение квалификации по международным стандартам ЮНВТО", Влияние на достижение (процентов) | "Доля исполнения перспективной программы стандартизации в сфере туризма", Влияние на достижение (процентов) | "Численность лиц, завершивших обучение по онлайн программам повышения квалификации, включая в туристические акселерационные и инкубационные программы", Влияние на достижение (процентов) | "Доля государственных услуг, государственных функций оказываемых (осуществляемых) в туристской отрасли в цифровом (безбумажном) виде в том числе через портал ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество ключевых показателей туризма, рассчитываемых в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам и предпринимателям", Влияние на достижение (процентов) | "Степень обеспечения эффективной защиты прав потребителей туристских услуг и прозрачности туристской индустрии", Влияние на достижение (процентов) | "Доля федеральных мер поддержки туристической отрасли, доступных в электронном виде (предоставление мер поддержки без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, онлайн)", Влияние на достижение (процентов) | "Средняя численность работников туристической индустрии", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 9.Обеспечен перевод в цифровую форму процессов, связанных с предоставлением мер поддержки, разрабатываемых в рамках национального проекта                                                                                                        | 67 285,50                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                               | 1,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 1,00                     |
| 10.Создан центр развития кадрового потенциала туротрасли с двуязычным дипломным образованием (на базе существующего университета)                                                                                                                | 400 000,00                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00                                                                                        | 1,00                     |
| 11.Обеспечено повышение защиты интересов туристов и защиты российского рынка онлайн бронирования, приобретения гостиничных услуг путем создания и запуска в эксплуатацию национального програмного обеспечения для бронирования туристских услуг | 30 000,00                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,40                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,40                     |
| 12.Обеспечено повышение защиты интересов туристов и прозрачность туристской индустрии путем запуска в эксплуатацию Единой информационной системы «Электронная путевка»                                                                           | 600 000,00                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,30                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,30                     |

| Наименование результата федерального проекта                                                                                                                     | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Численность лиц, прошедших обучение и повышение квалификации по международным стандартам ЮНВТО", Влияние на достижение (процентов) | "Доля исполнения перспективной программы стандартизации в сфере туризма", Влияние на достижение (процентов) | "Численность лиц, завершивших обучение по онлайн программам повышения квалификации, включая в туристические акселерационные и инкубационные программы", Влияние на достижение (процентов) | "Доля государственных услуг, государственных функций оказываемых (осуществляемых) в туристской отрасли в цифровом (безбумажном) виде в том числе через портал ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов) | "Количество ключевых показателей туризма, рассчитываемых в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам и предпринимателям", Влияние на достижение (процентов) | "Степень обеспечения эффективной защиты прав потребителей туристских услуг и прозрачности туристской индустрии", Влияние на достижение (процентов) | "Доля федеральных мер поддержки туристической отрасли, доступных в электронном виде (предоставление мер поддержки без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, онлайн)", Влияние на достижение (процентов) | "Средняя численность работников туристической индустрии", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 13.Обеспечено повышение защиты интересов туристов и прозрачность турагентской деятельности путем создания и эксплуатации Единого федерального реестра турагентов | 71 259,50                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,30                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,30                     |
| 14.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта                                                                               | 3 647 311,00                                                   | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                      | 100,00                                                                                                                                                                                    | 3,00                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                                                                                                                                      | 2,00                                                                                                                                               | 1,00                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00                                                                                        | 308,00                   |