
П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Кадры для туризма"

1. Основные положения

Национальный проект "Туризм и гостеприимство"Наименование национального проекта1.

Краткое наименование федерального

проекта

Кадры для туризма

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.20252.

Цель федерального проекта Созданы условия для подготовки и переподготовки специалистов всех уровней для туристической отрасли3.

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

4.

Вахруков Д.С.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра5.

Груша Г.Р.Администратор федерального проекта Исполняющий обазанности директора департамента6.

Целевые группы федерального

проекта

7.

Связь с государственными

программами Российской Федерации

1 Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие туризма"

8.
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3. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

1 Созданы условия для подготовки и переподготовки специалистов всех уровней для туристической отрасли

1.1.

Доля прошедших обучение по

программам переподготовки и

повышения квалификации по

направлению "деятельность

гостиниц и предприятий

общественного питания" в

численности занятых в отрасли

туризма

2,5000 2023

-

ПроцентФП Вахруков Д.С. -

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

4,9000 7,3000 9,4000 11,4000 13,2000 15,0000

-
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4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для подготовки и переподготовки специалистов всех уровней для туристической отрасли

1.1. Доля прошедших обучение по программам

переподготовки и повышения

квалификации по направлению

"деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания" в численности

занятых в отрасли туризма

2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60

Процент 4,90

2,602,602,602,602,60
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5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1

Созданы условия для подготовки и переподготовки специалистов всех уровней для туристической отрасли

1.1

Региональные

команды

успешно

завершили

обучение по

программам

формирования

регионального

продукта для

внутреннего

туризма

Единица

-

Проведение

образовательн

ых

мероприятий

- 0,0000 2023

10,0000 14,000014,0000 19,0000 16,0000 16,0000

-

1.1.

1

Количество

сформированны

х региональных

продуктов для

внутреннего

туризма

Единица

-

-- - -

10,0000 14,000014,0000 19,0000 16,0000 16,0000

-

1.1.

2

Количество

участников

региональных

команд

Человек

-

-- - -

400,0000 560,0000560,0000 760,0000 640,0000 640,0000

-

В целях формирования взаимосвязанных региональных туристических продуктов для внутреннего туризма в Центре развития кадрового потенциала туристской отрасли проведено обучение региональных команд по программам формирования

регионального продукта

1.2

Региональные

команды

успешно

завершили

обучение по

формированию

и продвижению

международног

о

туристического

продукта на

зарубежные

рынки

Единица

-

Проведение

образовательн

ых

мероприятий

- 0,0000 2023

12,0000 15,000015,0000 20,0000 17,0000 17,0000

-

1.2.

1

Количество

сформированны

х

международных

туристических

продуктов

Единица

-

-- - -

15,0000 15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000

-

1.2.

2

Количество

участников

региональных

команд

Человек

-

-- - -

1 800,0000 2 250,00002 250,0000 3 000,0000 2 550,0000 2 550,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

В целях тиражирования лучших практик по проектированию, реализации и продвижению международных туристических продуктов проведено обучение региональных команд

1.3

Слушатели

успешно

завершили

обучение по

практико-

ориентированны

м программам

повышения

квалификации,

профессиональн

ой

переподготовки,

профессиональн

ого обучения в

федеральном

ресурсном

центре

подготовки

кадров для

индустрии

туризма и

гостеприимства

Человек

-

Проведение

образовательн

ых

мероприятий

- 0,0000 2023

4 275,0000 8 775,00008 775,0000 9 000,0000 11 250,0000 11 250,0000

-

В целях подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства Российской Федерации разработаны учебно-методичекие комплексы и проведено обучение по разработанным и реализованным практико-ориентированным программам

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального обучения в федеральном ресурсном центре подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства.

1.4

Присуждены

премии

Правительства

Российской

Федерации в

области

туризма

Единица

-

Принятие

нормативного

правового

(правового)

акта

- 10,0000 2023

10,0000 10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000

-

Премии Правительства Российской Федерации в области туризма присуждаются гражданам Российской Федерации на основании конкурса за достижение в области туризма по следующим направлениям: а) за лучший проект по развитию

внутреннего и въездного туризма; б) за лучший проект по развитию социального туризма; в) за лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии; г) за лучший инновационный проект в области туризма; д) за лучший

проект по развитию гостиничной индустрии; е) за лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма; ж) за лучшую научную разработку (исследование) в сфере туризма; з) за лучший проект по продвижению туристских

продуктов Российской Федерации, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма (пропаганда туристских ресурсов региона, путеводитель, интернет-сайт и другое)

1.5

Реализованы

проекты по

повышению

производительн

ости труда в

организациях

туризма по

направлению

"Бережливое

производство"

под

управлением

АО

"Кавказ.РФ".

Нарастающий

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

13,0000 39,000026,0000 - - -

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

итог

Обеспечена деятельность АО "КАВКАЗ.РФ" в целях реализации проектов по повышению производительности труда в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Проекты по повышению производительности труда

предполагают под собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение эффективности процессов на предприятиях с применением инструментов "бережливого производства", реализующиеся в соответствии с

методическими рекомендациями, утвержденными АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

1.6

Реализованы

проекты по

повышению

производительн

ости труда в

организациях

туризма по

направлению

"Бережливое

производство"

под

управлением

АНО "Центр

компетенций в

сфере

производительн

ости труда

Краснодарского

края".

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

6,0000 18,000012,0000 - - -

-

Обеспечена деятельность АНО "Центр компетенций в сфере производительности труда Краснодарского края" в целях реализации проектов по повышению производительности труда в рамках национального проекта "Туризм и

гостеприимство". Проекты по повышению производительности труда предполагают под собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение эффективности процессов на предприятиях с применением инструментов

"бережливого производства", реализующиеся в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".
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6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Созданы условия для подготовки и переподготовки специалистов всех уровней для туристической отрасли0

Региональные команды

успешно завершили

обучение по программам

формирования

регионального продукта

для внутреннего

туризма, 61701

2.1

0,00 962 000,00210 000,00150 000,00 150 000,00112 000,00 170 000,00170 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,00 962 000,00210 000,00150 000,00 150 000,00112 000,00 170 000,00170 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Региональные команды

успешно завершили

обучение по

формированию и

продвижению

международного

туристического продукта

на зарубежные рынки,

61702

2.2

0,00 783 000,00162 900,00120 000,00 120 000,00100 100,00 140 000,00140 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,00 783 000,00162 900,00120 000,00 120 000,00100 100,00 140 000,00140 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Слушатели успешно

завершили обучение по

практико-

ориентированным

программам повышения

квалификации,

профессиональной

переподготовки,

профессионального

обучения в федеральном

ресурсном центре

подготовки кадров для

индустрии туризма и

гостеприимства, 61700

2.3

0,00 2 370 000,00400 000,00390 000,00 390 000,00190 000,00 500 000,00500 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,00 2 370 000,00400 000,00390 000,00 390 000,00190 000,00 500 000,00500 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.3.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Присуждены премии

Правительства

Российской Федерации в

области туризма, 30290

2.4

0,00 60 000,0010 000,0010 000,00 10 000,0010 000,00 10 000,0010 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,00 60 000,0010 000,0010 000,00 10 000,0010 000,00 10 000,0010 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.4.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда в организациях

туризма по направлению

"Бережливое

производство" под

управлением АО

"Кавказ.РФ", 61787

2.5

0,00 132 600,000,0044 200,00 44 200,0044 200,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,00 132 600,000,0044 200,00 44 200,0044 200,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.5.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда в организациях

туризма по направлению

"Бережливое

производство" под

управлением АНО

"Центр компетенций в

сфере

производительности

труда Краснодарского

края", 68253

2.6

0,00 61 200,000,0020 400,00 20 400,0020 400,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,00 61 200,000,0020 400,00 20 400,0020 400,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.6.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 4 368 800,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00 4 368 800,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,00 0,00

внебюджетные источники

0,00 0,00

476 700,00 734 600,00 734 600,00 782 900,00 820 000,00 820 000,00

782 900,00734 600,00 734 600,00476 700,00 820 000,00820 000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для подготовки и переподготовки специалистов всех уровней для туристической отрасли

1.1. Региональные команды успешно

завершили обучение по программам

формирования регионального продукта

для внутреннего туризма

0,00 5 730,26 12 930,51 36 668,83 47 399,09 78 129,34 112 000,00109 900,5

1

104 729,3

8

98 808,2693 637,1384 050,47

1.2. Региональные команды успешно

завершили обучение по формированию и

продвижению международного

туристического продукта на зарубежные

рынки

0,00 6 000,00 16 000,00 22 000,00 28 000,00 43 000,00 100 100,0082 000,0076 000,0070 000,0055 000,0049 000,00

1.3. Слушатели успешно завершили

обучение по практико-ориентированным

программам повышения квалификации,

профессиональной переподготовки,

профессионального обучения в

федеральном ресурсном центре

подготовки кадров для индустрии

туризма и гостеприимства

0,00 10 500,00 23 000,00 39 500,00 54 000,00 64 500,00 190 000,00155 000,0

0

140 500,0

0

126 000,0

0

85 500,0075 000,00

1.4. Присуждены премии Правительства

Российской Федерации в области

туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,000,000,000,000,000,00

1.5. Реализованы проекты по повышению

производительности труда в

организациях туризма по направлению

"Бережливое производство" под

управлением АО "Кавказ.РФ"

0,00 13 600,00 23 800,00 30 600,00 37 400,00 44 200,00 44 200,0044 200,0044 200,0044 200,0044 200,0044 200,00

1.6. Реализованы проекты по повышению

0,00 1 659,00 3 472,00 5 399,00 6 984,00 8 422,00 20 400,0017 149,0015 502,0013 371,0011 934,0010 349,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

производительности труда в

организациях туризма по направлению

"Бережливое производство" под

управлением АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

Краснодарского края"

ИТОГО:

0,00 37 489,26 79 202,51 134 167,8

3

173 783,0

9

238 251,3

4

476 700,00408 249,5

1

380 931,3

8

352 379,2

6

290 271,1

3

262 599,4

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Кадры для туризма

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

1

Созданы условия для подготовки и переподготовки специалистов всех уровней для туристической отрасли

Результат "Региональные

команды успешно завершили

обучение по программам

формирования регионального

продукта для внутреннего

туризма"

1.1

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

1.1.2

Отчет

-

Груша Г. Р.

25.02.2025

15 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

Разработаны и утверждены

программы дополнительного

профессионального образования и

программы повышения

квалификации

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.3

Отчет

Предоставлен отчет об

организации проведения курсов

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

05.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18

Контрольная точка "Начато

проведение образовательных

мероприятий"

1.1.4

Отчет

Предоставлен отчет об проведении

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2025

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

1.1.5

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании субсидии за 1

полугодие 2025 г.

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Образовательные

мероприятия завершены"

1.1.6

Отчет

Предоставлен отчет об успешном

завершении региональными

командами обучения по

программам формирования

регионального продукта для

внутреннего туризма

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

16 17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1.7

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.1.9

Отчет

Разработаны и утверждены

программы дополнительного

профессионального образования и

программы повышения

квалификации

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2026

10 14

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.1

0

Отчет

Предоставлен отчет об

организации проведения курсов

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

05.03.2026

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Начато

проведение образовательных

мероприятий"

1.1.1

1

Отчет

Предоставлен отчет об проведении

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

1.1.1

2

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании субсидии за 1

полугодие 2026 г.

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Образовательные

мероприятия завершены"

1.1.1

3

Отчет

Предоставлен отчет об успешном

завершении региональными

командами обучения по

программам формирования

регионального продукта для

внутреннего туризма

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

25.12.2026

22 23
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1.1

4

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.1

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.1.1

6

Отчет

Разработаны и утверждены

программы дополнительного

профессионального образования и

программы повышения

квалификации

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

25.02.2027

25 27
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.1

7

Отчет

Предоставлен отчет об

организации проведения курсов

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

05.03.2027

27 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Начато

проведение образовательных

мероприятий"

1.1.1

8

Отчет

Предоставлен отчет о проведении

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

1.1.1

9

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании субсидии за 1

полугодие 2027 г.

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

01.08.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Образовательные

мероприятия завершены"

1.1.2

0

Отчет

Предоставлен отчет об успешном

завершении региональными

командами обучения по

программам формирования

регионального продукта для

внутреннего туризма

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

27 30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1.2

1

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

28 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

1.1.2

2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

20.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия) "

1.1.2

3

Отчет

Разработаны и утверждены

программы дополнительного

профессионального образования и

программы повышения

квалификации

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2028

07 19

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.2

4

Отчет

Предоставлен отчет об

организации проведения курсов

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

05.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19

Контрольная точка "Начато

проведение образовательных

мероприятий "

1.1.2

5

Отчет

Предоставлен отчет о проведении

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

01.04.2028

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

1.1.2

6

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании субсидии за 1

полугодие 2028 г.

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Образовательные

мероприятия завершены "

1.1.2

7

Отчет

Предоставлен отчет об успешном

завершении региональными

командами обучения по

программам формирования

регионального продукта для

внутреннего туризма

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2028

19 25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1.2

8

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

31.12.2028

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субсидиидиректора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений) "

1.1.2

9

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия) "

1.1.3

0

Отчет

Разработаны и утверждены

программы дополнительного

профессионального образования и

программы повышения

квалификации

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2029

12 20

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.1.3

1

Отчет

Предоставлен отчет об

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

05.03.2029

Взаимосвязь с

иными

20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

организации проведения курсовобазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Начато

проведение образовательных

мероприятий "

1.1.3

2

Отчет

Предоставлен отчет о проведении

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2029

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

1.1.3

3

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании субсидии за 1

полугодие 2029 г.

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.1.3

Отчет

-

Груша Г. Р.

25.12.2029

20 26
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Образовательные

мероприятия завершены "

4

Предоставлен отчет об успешном

завершении региональными

командами обучения по

программам формирования

регионального продукта для

внутреннего туризма

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

1.1.3

5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений) "

1.1.3

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия) "

1.1.3

7

Отчет

Разработаны и утверждены

программы дополнительного

профессионального образования и

программы повышения

квалификации

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2030

13 21

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.3

8

Отчет

Предоставлен отчет об

организации проведения курсов

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

05.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21

Контрольная точка "Начато

проведение образовательных

мероприятий "

1.1.3

9

Отчет

Предоставлен отчет о проведении

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2030

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

1.1.4

0

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании субсидии за 1

полугодие 2030 г.

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Образовательные

мероприятия завершены "

1.1.4

1

Отчет

Предоставлен отчет об успешном

завершении региональными

командами обучения по

программам формирования

регионального продукта для

внутреннего туризма

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2030

21 27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

1.1.4

2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

31.12.2030

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Результат "Региональные

команды успешно завершили

обучение по формированию и

продвижению

международного

туристического продукта на

зарубежные рынки"

1.2

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий"

1.2.2

Отчет

Отчет о разработке и утверждении

программ образовательных

мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

30.06.2025

01 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Начато

оказание образовательных

мероприятий"

1.2.3

Отчет

Отчет о начале оказания

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2025

05 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.4

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 3 квартал

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2025

06 07

Контрольная точка

"Образовательные

мероприятия завершены"

1.2.5

Отчет

Отчет о завершении

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий"

1.2.8

Отчет

Отчет о разработке и утверждении

программы образовательных

мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

30.06.2026

01 06



34

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Начато

оказание образователных

мероприятий"

1.2.9

Отчет

Отчет о начале оказания

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2026

05 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)"

1.2.1

0

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2026

06 07

Контрольная точка

"Образовательные

мероприятия завершены"

1.2.1

1

Отчет

Отчет о завершении

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.1

2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.1

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий "

1.2.1

4

Отчет

Отчет о разработке и утверждении

программы образовательных

мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

30.06.2027

01 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Начато

оказание образовательных

мероприятий"

1.2.1

5

Отчет

Отчет о начале оказания

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2027

05 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

1.2.1

6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2027

06 07

Контрольная точка

"Образовательные

мероприятия завершены"

1.2.1

7

Отчет

Отчет о завершении

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.1

8

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.1

9

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

1.2.2

0

Отчет

Отчет о разработке и утверждении

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

30.06.2028

01 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

программы образовательных

мероприятий"

программы образовательных

мероприятий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Начато

оказание образовательных

мероприятий"

1.2.2

1

Отчет

Отчет о начале оказания

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2028

05 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

1.2.2

2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2028

06 07

Контрольная точка

1.2.2

Отчет

-

Груша Г. Р.

31.12.2028

Взаимосвязь с 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Образовательные

мероприятия завершены"

3

Отчет о завершении

образовательных мероприятий

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.2

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.2

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий "

1.2.2

6

Отчет

Отчет о разработке и утверждении

программы образовательных

мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2029

01 06

Контрольная точка "Начато

оказание образовательных

мероприятий "

1.2.2

7

Отчет

Отчет о начале оказания

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2029

05 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии "

1.2.2

8

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2029

06 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Образовательные

мероприятия завершены"

1.2.2

9

Отчет

Отчет о завершении

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.3

0

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.3

1

Соглашение

"Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

20.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий "

1.2.3

2

Отчет

Отчет о разработке и утверждении

программы образовательных

мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2030

01 06

Контрольная точка "Начато

оказание образовательных

мероприятий "

1.2.3

3

Отчет

Отчет о начале оказания

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2030

05 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии "

1.2.3

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

20.10.2030

06 07



43

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Образовательные

мероприятия завершены"

1.2.3

5

Отчет

Отчет о завершении

образовательных мероприятий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

1.2.3

6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Слушатели

успешно завершили обучение

по практико-

ориентированным программам

повышения квалификации,

профессиональной

переподготовки,

1.3

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

профессионального обучения в

федеральном ресурсном центре

подготовки кадров для

индустрии туризма и

гостеприимства"

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.2

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 1 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2025

04 07

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

1.3.3

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

15.05.2025

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

образовательные

мероприятия)"

учебно-методические комплексы

для 2 волны слушателей

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.4

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 3 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2025

07 09

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.5

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 4 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

08 10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.6

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

26.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.7

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

1.3.9

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

01.04.2026

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 1 волны слушателе

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.1

0

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 2 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2026

13 15

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.1

1

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 3 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2026

14 16

Контрольная точка "Услуга

1.3.1

Прочий тип документа

-

Груша Г. Р.

25.12.2026

16 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказана (работы выполнены)"

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.1

3

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.1

4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.1

5

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 1 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.1

6

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 2 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.05.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.1

7

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 3 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.1

8

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 4 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.1

9

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

24.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.2

0

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

24.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.2

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные мероприятия)

Р"

1.3.2

2

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 1 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.2

3

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 2 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

15.05.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.2

4

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 3 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.2

5

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 4 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.2

6

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

27.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.2

7

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.2

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.2

9

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 1 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

02.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.3

0

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 2 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.3

1

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 3 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

1.3.3

2

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

15.10.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

мероприятия)" для 4 волны слушателейМИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.3

3

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.3

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

1.3.3

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

18.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

услуги (выполнения работы)" департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.3

6

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 1 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.3

7

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 2 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

1.3.3

8

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

01.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 3 волны слушателей

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и утверждены

программы образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

мероприятия)"

1.3.3

9

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

практико-ориентированные

образовательные программы и

учебно-методические комплексы

для 4 волны слушателей

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.4

0

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.3.4

1

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

-

Груша Г. Р.

Исполняющий

26.12.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными



58

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Присуждены

премии Правительства

Российской Федерации в

области туризма"

1.4

Хидзев А. Т.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.1

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

начале сбора заявок на соискание

премии Правительства Российской

Федерации в области туризма в

субъкты Российской Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14

Контрольная точка

"Размещения информация о

проведении конкурса в сети

Интернет"

1.4.2

Прочий тип документа

Размещения информация о начале

сбора заявок на сайте

Минэкономразвития России

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Определены лауреаты премии

межведомственным советом"

1.4.3

Протокол

Заключение членов

межведомственного совета по

присуждению премий

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2025

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными органами

и организациями"

1.4.4

Входящее письмо

МВД России и ФСБ России о

согласовании проекта

распоряжения Правительства

Российской Федерации об

утверждении лауреатов премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Российской Федерации

(высший исполнительный

орган субъекта Российской

Федерации)"

1.4.5

Исходящее письмо

О внесении проекта распоряжения

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов премии Правительства

Российской Федерации в области

туризма в Правительство

Российской Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.11.2025

02 07

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.6

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов премии Правительства

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

01.12.2025

05 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Российской Федерации в области

туризма

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1.4.7

Приказ

Минэкономразвития России о

распределении денежной части

премии лауреатам премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.8

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

начале сбора заявок на соискание

премии Правительства Российской

Федерации в области туризма в

субъкты Российской Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14

Контрольная точка

"Размещения информация о

проведении конкурса в сети

Интернет"

1.4.9

Прочий тип документа

Размещения информация о начале

сбора заявок на сайте

Минэкономразвития России

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определены лауреаты премии

межведомственным советом"

1.4.1

0

Протокол

Заключение членов

межведомственного совета по

присуждению премий

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

01.09.2026

12 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Правительства Российской

Федерации в области туризма

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.4.1

1

Распоряжение

Проект распоряжения

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов для присвоения премии

в области развития туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.09.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными органами

и организациями"

1.4.1

2

Входящее письмо

МВД России и ФСБ России о

согласовании проекта

распоряжения Правительства

Российской Федерации об

утверждении лауреатов премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2026

01 05

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Российской Федерации

(высший исполнительный

орган субъекта Российской

Федерации)"

1.4.1

3

Исходящее письмо

О внесении проекта распоряжения

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов премии Правительства

Российской Федерации в области

туризма в Правительство

Российской Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.11.2026

02 07

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.1

4

Распоряжение

Правительства Российской

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

01.12.2026

05 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации об утверждении

лауреатов премии Правительства

Российской Федерации в области

туризма

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1.4.1

5

Приказ

Минэкономразвития России о

распределении денежной части

премии лауреатам премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.1

6

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

начале сбора заявок на соискание

премии Правительства Российской

Федерации в области туризма в

субъкты Российской Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14

Контрольная точка

"Размещения информация о

проведении конкурса в сети

Интернет "

1.4.1

7

Прочий тип документа

Размещения информация о начале

сбора заявок на сайте

Минэкономразвития России

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определены лауреаты премии

1.4.1

8

Протокол

Заключение членов

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

01.09.2027

12 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межведомственным советом" межведомственного совета по

присуждению премий

Правительства Российской

Федерации в области туризма

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными органами

и организациями"

1.4.1

9

Входящее письмо

МВД России и ФСБ России о

согласовании проекта

распоряжения Правительства

Российской Федерации об

утверждении лауреатов премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2027

14 05

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Российской Федерации

(высший исполнительный

орган субъекта Российской

Федерации)"

1.4.2

0

Исходящее письмо

О внесении проекта распоряжения

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов премии Правительства

Российской Федерации в области

туризма в Правительство

Российской Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.11.2027

02 07

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.2

1

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов премии Правительства

Российской Федерации в области

туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2027

05 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1.4.2

2

Приказ

Минэкономразвития России о

распределении денежной части

премии лауреатам премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2027

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.2

3

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

начале сбора заявок на соискание

премии Правительства Российской

Федерации в области туризма в

субъкты Российской Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14

Контрольная точка

"Размещения информация о

проведении конкурса в сети

Интернет"

1.4.2

4

Прочий тип документа

Размещения информация о начале

сбора заявок на сайте

Минэкономразвития России

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.4.2

5

Распоряжение

Проект распоряжения

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов для присвоения премии

в области развития туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Определены лауреаты премии

межведомственным советом "

1.4.2

6

Протокол

Заключение членов

межведомственного совета по

присуждению премий

Правительства Российской

Федерации в области туризм

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2028

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными органами

и организациями"

1.4.2

7

Входящее письмо

МВД России и ФСБ России о

согласовании проекта

распоряжения Правительства

Российской Федерации об

утверждении лауреатов премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2028

01 05

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Российской Федерации

(высший исполнительный

орган субъекта Российской

Федерации)"

1.4.2

8

Исходящее письмо

Письмо о внесении проекта

распоряжения Правительства

Российской Федерации об

утверждении лауреатов премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма в

Правительство Российской

Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.11.2028

02 07

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.2

9

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов премии Правительства

Российской Федерации в области

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

01.12.2028

05 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

туризмаРОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1.4.3

0

Приказ

Минэкономразвития России о

распределении денежной части

премии лауреатам премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2028

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.3

1

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

начале сбора заявок на соискание

премии Правительства Российской

Федерации в области туризма в

субъкты Российской Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14

Контрольная точка

"Размещения информация о

проведении конкурса в сети

Интернет"

1.4.3

2

Прочий тип документа

Размещения информация о начале

сбора заявок на сайте

Минэкономразвития России

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определены лауреаты премии

межведомственным советом"

1.4.3

3

Протокол

Заключение членов

межведомственного совета по

присуждению премий

Правительства Российской

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

01.09.2029

12 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации в области туризмаРОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными органами

и организациями"

1.4.3

4

Входящее письмо

МВД России и ФСБ России о

согласовании проекта

распоряжения Правительства

Российской Федерации об

утверждении лауреатов премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2029

14 05

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Российской Федерации

(высший исполнительный

орган субъекта Российской

Федерации)"

1.4.3

5

Исходящее письмо

о внесении проекта распоряжения

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов премии Правительства

Российской Федерации в области

туризма в Правительство

Российской Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.11.2029

02 07

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.3

6

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов премии Правительства

Российской Федерации в области

туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2029

05 13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1.4.3

7

Приказ

Минэкономразвития России о

распределении денежной части

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

20.12.2029

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

премии лауреатам премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.3

8

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

начале сбора заявок на соискание

премии Правительства Российской

Федерации в области туризма в

субъкты Российской Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14

Контрольная точка

"Размещения информация о

проведении конкурса в сети

Интернет"

1.4.3

9

Прочий тип документа

Размещения информация о начале

сбора заявок на сайте

Минэкономразвития России

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определены лауреаты премии

межведомственным советом"

1.4.4

0

Протокол

Заключение членов

межведомственного совета по

присуждению премий

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2030

12 02

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными органами

1.4.4

1

Входящее письмо

МВД России и ФСБ России о

согласовании проекта

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

20.10.2030

14 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

и организациями" распоряжения Правительства

Российской Федерации об

утверждении лауреатов премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Российской Федерации

(высший исполнительный

орган субъекта Российской

Федерации)"

1.4.4

2

Исходящее письмо

о внесении проекта распоряжения

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов премии Правительства

Российской Федерации в области

туризма в Правительство

Российской Федерации

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.11.2030

02 07

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.4

3

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об утверждении

лауреатов премии Правительства

Российской Федерации в области

туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2030

05 13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1.4.4

4

Приказ

Минэкономразвития России о

распределении денежной части

премии лауреатам премии

Правительства Российской

Федерации в области туризма

-

Шабаков А. А.

Начальника отдела,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2030

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализованы

1.5

Груша Г. Р.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проекты по повышению

производительности труда в

организациях туризма по

направлению "Бережливое

производство" под

управлением АО "Кавказ.РФ""

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

01.02.2025

04 05

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.2

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

20.02.2025

09 06

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.3

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

20.03.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"КАВКАЗ.РФ"

Контрольная точка

"Подготовлена методика

реализации проектов по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.5.4

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

30.04.2025

06 08

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики реализации проектов

по внедрению инструментов»

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.5.5

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России о

лучших практиках при реализации

проектов по внедрению

инструментов» «бережливого

производства» в санаторно-

курортной отрасли

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

30.09.2025

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализованных проектах по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.5.6

Отчет

Отчет АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

20.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.7

Отчет

Отчет за 2025 год АО

"КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

1.5.8

СоглашениеЮмшанов А. А.

01.02.2026

04 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.9

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

20.02.2026

10 06

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.1

0

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

20.03.2026

05 07

Контрольная точка

"Подготовлена методика

реализации проектов по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.5.1

1

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

30.04.2026

06 08

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

1.5.1

2

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

30.09.2026

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

практики реализации проектов

по внедрению инструментов»

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

Минэкономразвития Россиидиректор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализованных проектах по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.5.1

3

Отчет

Отчет АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

20.12.2026

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.1

4

Отчет

Отчет АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5.1

5

Соглашение

Соглашение о о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

01.02.2027

04 05

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

1.5.1

6

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

20.02.2027

10 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.1

7

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

20.03.2027

05 07

Контрольная точка

"Подготовлена методика

реализации проектов по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.5.1

8

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

30.04.2027

06 08

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики реализации проектов

по внедрению инструментов»

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.5.1

9

Исходящее письмо

Письмо АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

30.09.2027

07 09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализованных проектах по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.5.2

0

Отчет

Отчет АО "КАВКАЗ.РФ" в

Минэкономразвития России

-

Юмшанов А. А.

Генеральный

директор,

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"КАВКАЗ.РФ"

20.12.2027

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

1.6

01.01.2025 31.12.2027
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда в

организациях туризма по

направлению "Бережливое

производство" под

управлением АНО "Центр

компетенций в сфере

производительности труда

Краснодарского края""

Груша Г. Р.

Исполняющий

обазанности

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

01.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.2

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

20.02.2025

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.3

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

20.03.2025

04 06

Контрольная точка

"Подготовлена методика

реализации проектов по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.6.4

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

30.04.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики реализации проектов

по внедрению инструментов»

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.6.5

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

30.09.2025

06 08

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализованных проектах по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.6.6

Отчет

Отчет АНО "Центр компетенций в

сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

20.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.6.7

Отчет

Отчет АНО "Центр компетенций в

сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу " "ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

01.02.2026

09 05

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.9

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

20.02.2026

10 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.1

0

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

20.03.2026

05 06

Контрольная точка

"Подготовлена методика

реализации проектов по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.6.1

1

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

30.04.2026

04 07

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики реализации проектов

1.6.1

2

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

30.09.2026

06 08



80

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

по внедрению инструментов»

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализованных проектах по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.6.1

3

Отчет

Отчет АНО "Центр компетенций в

сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

20.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.1

4

Отчет

Отчет АНО "Центр компетенций в

сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10



81

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.1

5

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

01.02.2027

09 05

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.1

6

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

20.02.2027

10 04

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

1.6.1

7

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

-

Артемьев А. В.

Директор,

20.03.2027

05 06



82

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

в сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

Контрольная точка

"Подготовлена методика

реализации проектов по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.6.1

8

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

30.04.2027

04 07

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики реализации проектов

по внедрению инструментов»

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.6.1

9

Исходящее письмо

Письмо АНО "Центр компетенций

в сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

30.09.2027

06 08



83

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализованных проектах по

внедрению инструментов

«бережливого производства» в

санаторно-курортной отрасли"

1.6.2

0

Отчет

Отчет АНО "Центр компетенций в

сфере производительности труда

Краснодарского края" в

Минэкономразвития России

-

Артемьев А. В.

Директор,

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ"

20.12.2027

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Кадры для туризма

0

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п Наименование результата федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Доля прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации по

направлению "деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" в численности

занятых в отрасли туризма",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы проекты по повышению

производительности труда в организациях туризма по

направлению "Бережливое производство" под

управлением АНО "Центр компетенций в сфере

производительности труда Краснодарского края"

10,00 10,00

2

Реализованы проекты по повышению

производительности труда в организациях туризма по

направлению "Бережливое производство" под

управлением АО "Кавказ.РФ"

10,00 10,00



2

№ п/п Наименование результата федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Доля прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации по

направлению "деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" в численности

занятых в отрасли туризма",

Влияние на достижение (процентов)

3

Присуждены премии Правительства Российской

Федерации в области туризма

5,00 5,00

4

Слушатели успешно завершили обучение по

практико-ориентированным программам повышения

квалификации, профессиональной переподготовки,

профессионального обучения в федеральном

ресурсном центре подготовки кадров для индустрии

туризма и гостеприимства

45,00 45,00

5

Региональные команды успешно завершили обучение

по формированию и продвижению международного

туристического продукта на зарубежные рынки

15,00 15,00

6

Региональные команды успешно завершили обучение

по программам формирования регионального

продукта для внутреннего туризма

15,00 15,00



3

№ п/п Наименование результата федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Доля прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации по

направлению "деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" в численности

занятых в отрасли туризма",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей федерального проекта

100,00 100,00


